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1 INTRODUKTION 
Enterprise Resource Planning (ERP) har av många setts som den optimala 
lösningen för en organisations integration av informationsflöden och af-
färsprocesser: 
”Enterprise systems appear to be a dream come true. These commercial soft-
ware packages promise the seamless integration of all the information flow-
ing through a company. [...] For managers who have struggled at great ex-
pense and with great frustration with incompatible information systems and 
inconsistent operating practices, the promise of an off-the-shelf solution to 
the problem of business integration is enticing” (Davenport, 1998, s.121).  
Ett ERP-system är en standard iserad  helhetslösning för ett företags infor-
mationssystembehov (Al-Mashari, 2001). IT-lösningar av denna typ har 
funnits sedan 1960-talet, då företag har valt att köpa in system framför att 
utveckla egna. Sedan början av 1990-talet har användandet av ERP-system 
ökat d ramatiskt, framför allt i världsomspännande organisationer som är 
angelägna att skapa en internationell informationsstrategi (Skok och Legge, 
2002).  
Att anskaffa ett ERP-system medför en omfattande förändring för ett före-
tag (Al-Mashari och Zairi, 2000). Dessutom ses det som en utsträckt och 
mycket kostsam process. Investeringen innefattar såväl själva mjukvaran i 
sig som konsultarvode, träning och integration med  befintliga system (Parr 
och Shanks, 2000; Davenport, 1998). Trots att företag, som nämnt, spende-
rar enorma mängder tid  och resurser på såväl mjukvaran som själva im-
plementationsprocessen, finns inom litteraturen mängder av bevis på att 
flertalet företag upplever omfattande problem, speciellt under själva im-
plementationsprocessen. Det är inte ovanligt för IT-projekt att skapa pro-
blem, men de motgångar ERP-projekt ofta står inför är enorma (Parr och 
Shanks, 2000).   
Då ERP påtvingar en organisation ett nytt standard iserat arbetssätt med  
helt ny logik och kultur, skiljer sig anskaffandet av ERP från att införa ett 
skräddarsytt informationssystem (IS) (Hong, 1999). Användarinvolvering 
ges inte samma utrymme och vikt i ERP-implementationer som vid infö-
randet av IS, vilket skapar spänningar och konflikter då de anställda inte är 
beredda att acceptera standard iserade processer och arbetssätt (Swan, 
1999). De påtvingade förändringarna leder till stort motstånd , vilket gör 
förändringshanteringen viktigare i ERP-projekt än i skräddarsydda IS-
projekt (Davenport, 1998; Skok och Legge, 2002; Swan, 1999). Kommunika-
tion kan vara det medel som övervinner motstånd och binder samman en 
organisation under en förändring (Barrett, 2002). 
En väl vedertagen definition på en lyckad  ERP-implementation, är en im-
plementation som håller tid  och budget samt tillgodoser företagets fast-
ställda behov (Atkinson, 1999; Parr och Shanks, 2000; Proccacino, 2001; 
White och Fortune, 2002). 90 procent av alla ERP-implementationer tende-
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rar att försenas eller överstiga budget, vissa projekt har dessutom slutat i 
misslyckanden som resulterat i rättsliga aktioner och konkurser (Martin, 
1998; Davenport, 1998). 
Att det utgör en stor utmaning för en organisations ledning att introducera 
ett ERP-system är med andra ord  välkänt (Mandal och Gunasekaran, 2003). 
Inom forskningsområdet har en mängd  kritiska framgångsfaktorer för ett 
lyckat ERP-anskaffande fastställts, vilka är tänkta att fungera som ett peda-
gogiskt hjälpverktyg för företagen. Dessa faktorer anger vad ledningen bör 
fokusera på för att undvika misslyckanden i ERP-projekt (Fui-Hoon Nah et 
al, 2001). God  kommunikation mellan olika parter under projektet lyfts 
alltmer fram som en av de främsta av dessa framgångsfaktorer (Al-Mashari 
et al, 2003b; Fui-Hoon Nah et al, 2003; Milis och Mercken, 2002; Slevin och 
Pinto, 1987). 
Trots detta ges inte kommunikation inom företaget samma analytiska en-
gagemang i ett förändringsprogram såsom exempelvis finansiella och ope-
rativa initiativ (Barrett, 2002). I många fall misslyckas ERP-
implementationer som en följd  av bristande kommunikation (Al-Mashari 
och Zairi, 2000).  
1.1 SYFTE 
Med utgångspunkt i ovanstående introduktion, formulerar vi vårt tudelade 
syfte enligt följande:  
Att kartlägga kommunikation vid implementation av ERP-system för att 
u treda hur företag kommunicerar inom ERP-projekt, samt att undersöka 
vilken betydelse kommunikationens innehåll och utformning har för fram-
gången hos dessa projekt. 
1.2 AVGRÄNSNING 
Vår uppsats bygger på en fallstudie av kommunikation mellan projektled-
ning och dotterbolag under en ERP-implementation i en multinationell 
koncern. På grund  av ERP-projektets omfång och de satta tidsramarna för 
vår uppsats, begränsar vi intervjumaterialet till att omfatta två dotterbolags 
perspektiv på kommunikationen.  
Enbart dotterbolag i Sverige inkluderas i stud ien, vilken vidare avgränsas 
till att enbart omfatta implementation av en specifik modul i ett ERP-
system – rapporteringsmodulen Business Intelligence i affärssystemet från 
SAP. 
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1.3 DISPOSITION 
Metod: I metodkapitlet presenteras stud iens tillvägagångssätt tillsammans 
med de val som gjordes under arbetets gång och de informationskällor som 
användes. Kapitlet avslu tas med  en metoddiskussion. 
 
Teoretisk referensram: Teoriavsnittet presenterar de fundament och mo-
deller som senare används vid  analys. I kapitlet sammanfattas relevant 
forskningslitteratur inom ämnena ERP och kommunikation. 
 
Empiriskt material: Kapitlet inleds med  en beskrivning av den koncern och 
det projekt som studerades. Därefter kartläggs projektets kommunikation, 
varefter betydelsen av kommunikationens innehåll och utformning redo-
görs för. Erhållet material från respondentintervjuer och dokumentations-
analys utgör det empiriska materialets grund . 
 
Analys: I analyskapitlet kopplas teoretisk referensram samman med empi-
riskt material för att bringa klarhet i hur kommunikationen sett u t i valt 
ERP-projekt. Därefter utreds vilken betydelse kommunikationens innehåll 
och utformning har för ett framgångsrikt projekt. 
 
Diskussion: I d iskussionskapitlet presenteras slutsatser tillsammans med 
en kritisk d iskussion kring dessa. Resultatet från analys av projektets 
kommunikation och dess betydelse för framgång sammankopplas därefter, 
med  avsikt att finna nya insikter. Avsnittet avslu tas med  förslag till vidare 
forskning. 
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2 METOD  
I detta avsnitt presenteras uppsatsens tillvägagångssätt och redogörelse sker för val 
av insamlingsmetoder. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens svagheter, 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
Studien inleddes med  en granskning av tid igare forskning med vars hjälp  
problemområde och syfte identifierades. Litteraturstud ien resulterade även 
i en sammanvägd  modell som kom att fungera som stöd till vår presenta-
tion av kommunikationen och dess betydelse i vårt fall. Studiens emiriska 
material samlades in via kvalitativa metoder. Det sammanställda resultatet 
återkopplades till modellen i analysavsnittet, med  förhoppning om att ska-
pa en helhetsbild  samt likt ett hermeneutiskt angreppssätt, söka förståelse 
och ge tolkning åt vårt forskningsområde (Patel och Davidsson, 1991). Ge-
nom att anamma ett iterativt tillvägagångssätt, främst under litteraturstu-
dierna, försökte vi åstadkomma ständig förbättring i vårt uppsatsarbete. 
Figur 1 illustrerar stud iens tillvägagångssätt. 
 
Figur 1 Studiens tillvägagångssätt. 
2.1 ARBETSMETOD 
2.1.1 Litteraturstudie 
Vårt arbete inleddes med  en stud ie av befintlig forskning inom ämnesom-
rådena ERP-implementation, företagskommunikation och organisations-
förändring. Detta gjordes för att skapa förståelse och en teoretisk kun-
skapsgrund  att arbeta utifrån – inte för att förankra undersökningen i tid i-
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gare vedertagen teori. Efter identifikation av problemområde och syfte 
genomfördes ytterligare litteraturgranskning för att finna en modell, med  
vilken vi kunde presentera vår kartläggning och undersökning av kommu-
nikation i ett verkligt fall. Då våra litterära stud ier inte resulterade i en 
lämplig modell, vägde vi istället samman tid igare framtagen forskning 
inom de aktuella områdena, till en kommunikationsmodell. Denna modell 
utgjorde till stor del grunden i vår teoretiska referensram.  
I vår litteraturgranskning försökte vi bibehålla en objektiv inställning för 
att finna eventuella brister i tid igare forskning, styrka relevansen i vårt 
problemområde samt för att undvika förutfattade meningar (Backman, 
1998). Vi sökte information i databaser, tidskrifter och böcker. Den littera-
tur som användes presenteras i referenslistan, sist i denna uppsats. 
2.1.2 Fallstudie  
Vi såg en fallstudie som lämplig arbetsmetod till undersökning av vårt fe-
nomen, då vi i enlighet med ett hermeneutiskt förhållningssätt och en kva-
litativ strategi, ämnade söka förståelse för vårt komplexa undersöknings-
område genom att studera dess kontext utifrån våra respondenters per-
spektiv (Patel och Davidsson, 1991; Backman, 1998). Statistiska insam-
lingsmetoder ansågs inte lämpliga, då dessa skulle kräva en alltför hög 
grad av formalisering (Patel och Davidsson, 1991). Vår kartläggning av 
kommunikationen var av deskriptiv karaktär medan vår undersökning av 
betydelsen hade en explorativ avsikt (Backman, 1998). 
Vår fallstudie innefattade implementation av ett ERP-system i en multina-
tionell koncern, som vid  tiden för vår stud ie befann sig i ett avslutande 
skede efter installation. Vårt val av stud ieobjekt grundade sig främst i det 
faktum att implementationen genomförts nyligen och således enkelt kunde 
relateras till samt ses u r ett mer holistiskt perspektiv av inblandade parter. 
Två dotterbolag i koncernen valdes som fallföretag för studien. Detta då vi 
ansåg att empiriskt material från mer än ett dotterbolag skulle ge en mer 
rättvis skild ring av kommunikationen. Vi valde att i empiriavsnittet särskil-
ja resultaten från de två dotterbolagen för att eventuella bolagsspecifika 
olikheter i kommunikationen skulle kunna urskiljas. 
2.1.3 Insamlingsmetod 
Primärdata 
Primärdata anskaffades med  hjälp av kvalitativa respondentintervjuer, 
med  motiveringen att dessa kunde leverera riklig och d jup information 
(Holme och Solvang, 1991). Det fanns dock en rad  andra intervjutekniker 
att tillgå. För att erhålla så genomtänkta och uttömmande svar som möjligt, 
ansåg vi att den så kallade Delphimetoden, som består av en serie upprepade 
intervjuer, vore lämplig (Linstone & Turoff, 1975). Respondenten skulle då 
få möjlighet att väl begrunda och fundera över sina svar inför nästkom-
mande intervju. På grund  av tidsmässiga skäl och av det faktum att vi an-
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såg oss få tillräckligt bra och genomgående svar med  andra metoder, val-
des denna teknik bort. Valet föll istället på att använda respondentintervju-
er, som innebar att vi som forskare, utan upprepning, intervjuade de per-
soner som var d irekt delaktiga i den företeelse vi studerade (Holme och 
Solvang, 1991).  
Val av respondenter skedde noggrant. Vi sökte efter projektdeltagare med 
olika roller i ERP-implementationen, för att ge oss goda förutsättningar att 
erhålla en mer övergripande bild  av projektets kommunikation och därige-
nom inkludera fler dimensioner i arbetet. Vårt urval omfattade fem re-
spondenter. Anledningen till det ojämna urvalsantalet, var enbart att en av 
respondenterna hade en roll som motsvarade två roller i det andra dotter-
bolaget, vilket gav oss två respektive tre respondenter per dotterbolag. 
Intervjuerna genomfördes vid  ett tillfälle hos varje dotterbolag och enskilt 
med  varje respondent. Vi var medvetna om att våra tid igare kunskaper och 
vår litteraturstudie kunde påverka vår kartläggning av kommunikationen 
och försökte därför under våra intervjusessioner att ställa opartiska frågor 
utan ledande effekt. Intervjuerna varade i närmare en timme och spelades 
in på Mini Disc. Resultatet sammanställdes därefter i fulltext. Vi valde att 
presentera våra respondenter med  beteckningarna A, B, C, D och E istället 
för med  namn, då vi inte ansåg namnen vara av relevans för vår stud ie.  
För att effektivt kunna hantera och tolka det insamlade materialet, använ-
des intervjumallar (se Bilaga). En genomgående struktur var nödvändig, då 
det vid  tillämpning av en kvalitativ metod annars kunde försvåra generali-
sering utifrån intervjuresultaten (Holme och Solvang, 1991). Vår intervju  
var lik vårt syfte tudelad. Den första delen i intervjumallen innehöll frågor 
kring den kommunikation som skett under projektets gång och i den sena-
re ombads respondenterna ange vilken betydelse de ansåg att kommunika-
tionens innehåll och utformning hade för projektets framgång. Intervjude-
larna var av standard iserad  samt semistrukturerad  karaktär.  
Intervjufrågornas standard iserade karaktär innebar att de till stor del ställ-
des i förutbestämd ordning och med enhetlig formulering (Backman, 1998). 
Semistrukturen möjliggjorde för respondenterna att ge uttömmande svar 
samt att viss anpassning av frågeformuleringar till olika personer kunde 
göras. Detta för att försöka uppnå en mer holistisk bild  av företeelsen. In-
tervjuernas semistruktur krävde mer arbete i form av sammanställning och 
tolkning av svaren, men minskade risken för påverkan från vår sida. I in-
tervjuns första del gav semistrukturen respondenten frihet att komma med 
information och infallsvinklar utöver vad  som konkret efterfrågades. I den 
andra delen möjliggjorde denna struktur att motiveringar utöver de speci-
fika svarsalternativen kunde erhållas. Vi undvek att ha helt öppna frågor i 
intervjuns första del då viss struktur var nödvändig för att kartlägga kom-
munikationen utifrån sammanvägd  modell. 
Då vi ansåg betydelser som svåra att bedöma enbart genom fria verbala 
yttranden, fanns fyra fördefinierade svarsalternativ till frågorna i intervjuns 
andra del. Detta för att söka erhålla en övergripande bild  av betydelsen, 
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men även för att ge oss möjlighet att ställa den sammanvägda modellens 
delelement i jämförelse med  varandra. Att svarsalternativen var fyra till 
antalet motiveras med  att vi ämnade kringgå centraltendensen (Patel och 
Davidsson, 1991). Genom att använda ord  istället för siffror som svarsalter-
nativ, ville vi understryka att dessa skulle behandlas kvalitativt och inte 
kvantitativt. Genom att efterfråga motiveringar utöver svarsalternativen, 
ville vi finna bakgrund till respondenternas tolkning av betydelsen, i enlig-
het med  det kvalitativa perspektivet (Backman, 1998).  
Vi inledde databehandlingen med att läsa igenom de utskrivna intervjuer-
na, för att få ett holistiskt perspektiv på hur kommunikationen såg ut i vårt 
fall. Därefter läste vi olika delar var för sig och skapade förståelse för speci-
fika delar av kommunikationen. Slutligen drog vi nytta av möjligheten att 
pendla mellan samt relatera helheten till delarna (Patel och Davidsson, 
1991). 
Sekundärdata 
Vi ville i vår kartläggning av kommunikationen, i den mån det var möjligt, 
belysa området allsid igt och använde därför tekniker utöver intervjuer för 
insamling av empirisk data. Kvalitativ analys av projektdokumentation 
kom därför att fungera som sekundärdata med  avsikt att även belysa pro-
jektledningens version av kommunikationen. Projektdokumentationen ut-
gjordes av nyhetsbrev och e-postmeddelanden sammanställda av ledning-
en i projektet. Kombinationen av projektdokumentation och intervjuer ut-
gjorde grunden för vår sammanställning av empiri och analys. 
2.2 METODDISKUSSION 
2.2.1 Svagheter i studien 
Våra intervjufrågor var i sin utformning relativt öppna för individuella 
tolkningar, till följd  av forskningsområdets abstrakta karaktär. Vårt mål var 
i intervjuns andra del att efterfråga motiveringar till respondenternas be-
tyg. Detta för att ge en bakgrund  till betyget och säkerställa enhetlig tolk-
ning av frågan. Det visade sig dock under intervjuerna att respondenterna 
inte alltid  kunde lämna motiveringar, vilket medförde att vi fick förlita oss 
på enbart betygssättningen. Detta kan i sin tur ha medfört eventuell miss-
tolkning av något betyg, till följd  av brist på motiveringar. 
I vårt empirikapitel presenteras materialet u tifrån respektive dotterbolag. 
Detta motiverades med  att den kommunikation som skett kunde ha haft 
olika form och omfattning till följd  av bolagsspecifika implementationsbe-
hov. En alternativ presentation skulle vara en indelning utifrån användar-
nas skilda projektroller. Detta skulle eventuellt skapa bättre möjligheter till 
kvalitativ analys av rollspecifika kommunikations- och implementations-
behov. 
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Trots tydlig projektinformation via nyhetsbrev, framkom under stud ien att 
respondenterna inte känt till viss information. Till följd  av detta vill vi bely-
sa den påverkan som den mänskliga faktorn kan ha haft på vårt resultat. Vi 
kan varken försäkra oss om att respondenterna under projektet tog del av 
den dokumentation som de borde eller att de gav oss fullständigt ärliga 
svar. Vi är dock tvungna att utgå ifrån detta i vår studie, då uppsatsens 
tidsramar begränsat möjligheter för att genomföra eventuella attitydunder-
sökningar. 
2.2.2 Studiens validitet och reliabilitet  
Vårt val av kvalitativ forskningsmetodik kan ha påverkat validiteten nega-
tivt då tillämpning av dessa insamlingsmetoder gör det svårt att kontrolle-
ra valid itet hos det insamlade materialet (Patel och Davidsson, 1991). Vida-
re kan validiteten ha påverkats negativt av fallstud iens begränsning i form 
av ett dotterbolagsperspektiv. Vårt mål var vid  fallstudiens initiala skede 
att studera kommunikation även ur ett p rojektledningsperspektiv för att 
utreda om plan funnits för kommunikation och u tifrån vilka tankar den i så 
fall skapats. Då vår uppsats skrevs vid  tiden för projektets ”go live”-fas, 
förklarade dock projektledningen att de på grund av tidsmässiga skäl inte 
kunde delta i vår studie. Genom att därför inkludera projektdokumentation 
i vårt empiriska material, som ett substitut till projektledningens deltagan-
de, har vi försökt kompensera för den minskade validiteten. Projektdoku-
mentationen har därigenom fungerat som underlag för validering och jäm-
förelse av respondenternas svar. 
Vår målsättning var att uppnå hög reliabilitet i det empiriska materialet 
genom att till stor grad använda standardiserade intervjumallar vid  samtli-
ga intervjuer (Patel och Davidsson, 1991). För att säkerställa reliabiliteten 
ytterligare har vi båda deltagit vid  intervjuerna och dessutom spelat in in-
tervjusvaren. Vi ville på så sätt u tjämna vår mindre vana vid att genomföra 
intervjuer samt minimera vår allmänna påverkan på respondenterna (Patel 
och Davidsson, 1991). Genom intervjuernas semistrukturerade karaktär, 
med  öppna svar på samtliga frågor, har vi ytterligare försökt frångå vår 
påverkan på respondenterna. 
2.2.3 Studiens generaliserbarhet   
Att generalisera i det induktiva arbetssättet är ofta svårt, då det empiriska 
underlaget härstammar från en specifik situation, i vårt fall en fallstudie av 
två dotterbolag (Patel och Davidsson, 1991). Detta innebär att det blir svårt 
att säkerställa att resultatet gäller för en hel population, såvida inte urvalet 
är slumpmässigt (Patel och Davidsson, 1991). Slumpmässigheten i vårt val 
av fallstud ie kan d iskuteras. Trots att vi kom i kontakt med  koncernen ad i-
das-Salomon genom personliga kontakter, anser vi att valet av projekt var 
slumpmässigt, då den enda kunskap vi hade om projektet var i vilken fas 
det befann sig i. Vi anser följaktligen att detta inte begränsar generaliser-
barheten i vår studie. Generaliserbarheten kan däremot ha begränsats av 
det faktum att det system vi studerar enbart innefattar en modul av ett 
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ERP-system. Således kan den förändring som modulen medför inte likstäl-
las med  den vid införandet av ett helt ERP-system. Denna begränsning i 
omfattning kan ha inneburit att mindre kommunikation skett i jämförelse 
med  kommunikation under en fullständig ERP-implementation. Vi anser 
dock att projektets geografiska spridning och det stora antalet projektdelta-
gare till viss del kompenserar detta genom att ställa ett betydande krav på 
kommunikation mellan projektets parter. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel redogör vi för begreppen ERP, ERP-implementation, projektmodell 
samt kritiska framgångsfaktorer som ledningsmodell vid ERP-implementationer. 
Vi belyser framgångsfaktorerna förändringsledning och kommunikation samt re-
dogör för kommunikationens betydelse för företaget. Avslutningsvis presenterar vi 
en kommunikationsmodell, vilken vi ämnar applicera på våra fallföretag med avsik-
ten att kartlägga kommunikationen. Modellen används vidare i undersökningen av 
vilken betydelse kommunikationens innehåll och utformning har för ett ERP-
projekts framgång. 
3.1 ERP 
Idag är förmågan att effektivisera verksamhetens leverantörsked ja en av de 
största konkurrensfördelarna för ett företag (Gumaer, 1996). Detta behov 
har tillsammans med andra önskemål lett till en betydande utveckling 
inom informationssystem och har skapat Enterprise Resource Planning 
(ERP-system/ affärssystem) (Al-Mashari et al, 2003b). Andra vanliga anled-
ningar till varför företag anskaffar/ har anskaffat ERP-system grundar sig i 
behov av (Umble et al, 2003; Chen, 2001; Fui-Hoon Nah et al, 2001): 
9 Integration av företagets olika avdelningar och enheter 
9 processorienterat enhetligt arbetssätt i företag i enlighet med  ” best 
practice”  
9 gemensam data i hela företaget 
9 tillgång till ständigt uppdaterad  information 
9 lösning för eventuella problem förenade med millenniumskiftet  
9 nytt system då företaget växer ur de befintliga systemen som kan 
vara dyra att underhålla 
9 nytt system då nya behov som tidigare system inte kan tillgodose 
har uppstått 
 
Ett ERP-system är en standard iserad  helhetslösning för ett företags infor-
mationssystembehov. Systemet byggs upp av en mängd integrerade mjuk-
varumoduler, som var och en hanterar en viss funktion i företaget, såsom 
tillverkning, finans och logistik (Al-Mashari, 2001). Moduluppbyggnaden 
skapar god  integration såväl som d jupgående funktionalitet (Skok och 
Legge, 2002). Utöver detta bidrar den till att ett företag, om de så vill, inte 
behöver installera ett helt affärssystem utan bara de delar som är intressan-
ta för dess verksamhet. Det finns även ERP-system som är utformade för 
att passa till specifika branscher och på så sätt skapa ultimata lösningar för 
olika typer av industrier (Yen et al, 2002). Logiken i systemet sägs bygga på 
lösningar enligt ” best practice” , vilka om de efterföljs till fullo sägs göra 
företaget mycket konkurrenskraftigt (Davenport, 1998). 
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3.2 ERP-IMPLEMENTATION 
Att anskaffa ett ERP-system handlar om mycket mer än ett inköp av fristå-
ende färdig programvara. Det är ett initiativ till att förändra hela organisa-
tionen, vilket kräver att företaget definierar och utvärderar sina affärspro-
cesser in i minsta detalj, samt att projektet leds på ett mycket noggrant sätt 
(Skok och Legge, 2002). Införandet påtvingar en organisationsförändring 
med standard iserat arbetssätt, helt ny logik och kultur samt skiljer sig där-
för från ett skräddarsytt och användaranpassat IS (Swan, 1999). De påtryck-
ta förändringarna leder till stort motstånd  hos de anställda, vilket gör för-
ändringshanteringen viktigare i ERP-projekt än i skräddarsydda IS-projekt 
(Davenport, 1998; Skok och Legge, 2002;  Swan, 1999). 
En vedertagen definition på en lyckad  ERP-implementation, är en imple-
mentation som håller satta ramar för tid  och budget, samt tillgodoser före-
tagets behov (Atkinson, 1999; White och Fortune, 2002; Proccacino, 2001; 
Parr och Shanks, 2000). Vidare kan begreppet lyckad  implementation lik-
ställas med ett lyckat implementationsprojekt (White och Fortune, 2002). 
Denna definition av projektframgång ligger vidare till grund  för denna 
stud ie. 
För att öka förståelsen för ERP-projekts omfattning och komplexitet har 
flertalet forskare sammanställt projektmodeller över en ERP-
implementation samt kartlagt faktorer som är kritiska för ett ERP-projektets 
framgång. I de två nästkommande avsnitt kommer vi att presentera dessa 
två områden närmare.  
3.2.1 Projektmodell 
Parr och Shanks (2000) delar i sin projektmodell, Project Phase Model (PPM), 
in en ERP-implementation i tre faser; p lanning, project och enhancement. I 
planeringsfasen (planning) klargörs projektomfattning, mål och resurskrav 
samt styrkommitté, projektledning och projektteam utses. Projektfasen 
(project) innehåller analys och anpassning av affärsprocesser, design av 
systemarkitektur samt konfiguration, test och installation av ERP-systemet. 
Efter installation övergår projektet i en förbättringsfas (enhancement), vil-
ken kan spänna över flera år och inkluderar förbättringar och konfiguratio-
ner samt övrig d rift och underhåll av systemet (Parr och Shanks, 2000). 
Ross (1998) väljer att se ett ERP-projekt ur fem olika faser; design, implemen-
tation, stabilization, continuous improvement och transformation. Designfasen 
kan jämföras med Parr och Shanks planeringsfas då den innehåller plane-
ringsarbete, i vilken kritiska riktlinjer och beslut rörande projektet fast-
ställs. Implementationsfasen utgörs av processändring och anpassning, 
systemdesign och konfiguration samt test och installation. Efter installation 
inleds stabiliseringsfasen (stabilization) där fel åtgärdas och systemanpass-
ningar görs, vilket sker fortlöpande under kommande fas, förbättringsfasen 
(continuous improvement). Slutligen i transformeringsfasen (transforma-
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tion) når projektet det stad ium där det slutanpassas för att verka och ge 
maximal nytta inom företagets flexibla ramar och systemmiljö.  
Markus och Tanis (2000) har utvecklat en projektmodell innehållande fyra 
faser; chartering, project, shake-down och onwards and upwards. Deras första 
fas, chartering, inkluderar val av ERP-leverantör, fastställande av projekts 
utformning och sammansättning samt tid - och resurskrav. Huvudaktivite-
terna i projektfasen (project) och i shake down-fasen består av mjukvaru-
konfigurering, systemintegration, test, utbildning samt installation, vilka 
alltså kan ses som jämställda med Ross (1998) implementationsfas. On-
wards and  upwards är en fas efter-implementationsfas där projektet ge-
nomgår förbättringar och stabiliseras. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att en ERP-implementation ofta ka-
raktäriseras av tre huvuddelar. Den första bestående av planerings- eller 
analysarbete, därefter en design- och implementationsfas som leder till in-
stallation. Tiden efter ” go live”  (då systemet tas i bruk) innebär en period  
av fortlöpande förbättring för att systemet skall rota sig på bästa sätt i or-
ganisationen och ge maximal nytta (Parr och Shanks, 2000; Markus och 
Tanis 2000; Ross 1998). 
3.2.2 Kritiska framgångsfaktorer som ledningsmodell 
I detta avsnitt introducerar vi begreppet kritiska framgångsfaktorer, varefter två av 
de mest viktiga framgångsfaktorerna presenteras; förändringsledning och kommu-
nikation. 
Rockart (1979) definierar framgångsfaktorer som nyckelområden, vilka är 
avgörande för verksamhetens framgång och utveckling:  
” …the few key areas where things must go right for the business to flourish.”   
Kritiska framgångsfaktorer har sedan länge använts för att bedöma fram-
gången hos IS-projekt. Tid igare har avseenden såsom projektledning och 
implementation av tillverkningssystem varit de främsta i fokus, men på 
senare tid  appliceras faktorerna även på implementationer av ERP-system 
(Parr och Shanks, 2000).  
Mot bakgrund  av att ERP-system har enorma omfång och en stark påver-
kan på organisationen är det avgörande hur flera faktorer uppfylls under 
projektet för att detta skall bli så framgångsrikt som möjligt. Inom ERP-
litteraturen har mycket skrivits kring sådana faktorer och deras betydelse. 
Parr och Shanks (2000) menar att målet med  kritiska framgångsfaktorer är 
att vägleda implementationer av ERP-system, vad  gäller såväl övervakning 
som planering. 
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Några av de mest omnämnda kritiska faktorerna inom forskningen är 
(Bancroft et al, 1998; Bingi et al, 1999; Fui-Hoon Nah et al, 2003; Parr och 
Shanks, 2000; Slevin och Pinto, 1987):  
9 Stöd  ifrån högsta ledningen  
9 ett välbalanserat projektteam  
9 god kommunikation 
9 god förändringsledning  
9 omfattande träning i systemet  
9 minimalt antal anpassningar av systemet. 
 
Förändringsledning som kritisk framgångsfaktor 
Förändringsledning, även kallad  Change Management (CM), är en mycket 
viktig framgångsfaktor vid  implementation av ERP-system (Fui-Hoon Nah 
et al, 2003).  
Den existerande organisationsstrukturen och de affärsprocesser som finns i 
de flesta företag är inte kompatibla med  vare sig den struktur, de verktyg 
eller med den information som ett ERP-system förser dem med. Även de 
mest flexibla ERP-systemen påtvingar företaget en egen logik vad  gäller 
företagets strategi, organisation och kultu r. Denna logik provocerar anting-
en en förändring av de existerande affärsprocesserna eller skapar nya för 
att stöd ja organisationens mål (Umble et al, 2003). Såväl organisationskul-
tur som arbetsrutiner kommer att förändras i och med  införandet av ett 
ERP (Fui-Hoon Nah et al, 2003). Delar av verksamheten som före införan-
det arbetade i avskildhet måste nu istället integreras för att systemet skall 
kunna fungera korrekt. Att ta genvägar under planering och implementa-
tion är därför skad ligt för företaget. Förändringsarbetet måste planeras 
noggrant och implementeras minutiöst (Bingi et al, 1999).  
Förändring sker såväl inom ERP-projektet som till följd  av detsamma un-
der en implementation. Inom projektet sker förändringar av bland  annat 
dess omfång och specifikationer. Sådana ändringar kan leda till förvirring, 
panik och motstånd bland  inblandade parter (Milis och Mercken, 2002).  
En förändring är omöjlig att genomföra om inte företaget får med  sig sin 
personal i förändringsarbetet. Om inte de anställda är införstådda med  
förändringens positiva och negativa effekter, är de inte beredda att göra 
uppoffringar, inte ens då missnöje med  den rådande situationen finns (Kot-
ter, 1995). Kommunikation är därför det verktyg som krävs för att förankra 
förändringen: 
” Without credible communication, and a lot of it, the hearts and minds of the 
troops are never captured.”  (Kotter, 1995, s. 219) 
Kommunikation som kritisk framgångfaktor 
Som tid igare nämnts har flertalet forskare fastställt kommunikation som en 
av de viktigaste framgångsfaktorerna för ERP-projekt (Al-Mashari et al, 
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2003b; Fui-Hoon Nah et al, 2003; Milis och Mercken, 2002; Slevin och Pinto, 
1987).  En av anledningarna till att kommunikation ses som kritisk för en 
implementations framgång, är just dess förmåga att övervinna motstånd  till 
och förankra en förändring inom en organisation. Med detta påstående 
som utgångspunkt ägnar vi nästa avsnitt helt åt kommunikation som fram-
gångsfaktor i implementation av ERP-system. 
3.3 KOMMUNIKATION 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis vilken betydelse kommunikation har för 
företag. Därefter introduceras en modell av sammanvägd teori, vilken skapats ut-
ifrån forskningslitteratur inom områdena ERP-projekt, företagskommunikation och 
organisationsförändring. Modellen tydliggör sju element med tillhörande delele-
ment i kommunikationens innehåll och utformning, vilken senare appliceras på 
fallstudiens projekt i empiri- och analyskapitlet. 
3.3.1 Kommunikationens betydelse för företaget 
Al-Mashari och Al-Mud imigh (2003a) menar att kommunikationens stora 
betydelse härstammar från det faktum att den kan skapa förståelse, stöd 
och gensvar för förändringsaktiviteter inom organisationen. Utöver detta är 
kommunikation mycket viktig för projektkontroll, problemlösning och för 
bibehållen god  d ialog med såväl kunder som egen personal (Slevin och 
Pinto, 1987). Kommunikation kan även föränd ra attityder, hjälpa till att 
hantera osäkerhet, uppmana till samarbete, öka motivationen och eliminera 
motvilja under ett ERP-projekt (Aladwani, 2001; Belmiro et al, 2000; Milis 
och Mercken, 2002). 
Genom att hitta rätt form av kommunikation skapar företagen bättre förut-
sättningar för att undvika konflikter och problem i samband med föränd-
ringar (Belmiro et al, 2000; Kitchen och Daly, 2002). Barrett (2002, s. 231) 
menar att rätt kommunikation vid en förändring kan vara det som binder 
samman organisationen: 
” Effective employee communication is the glue that holds an organization 
together, and during major change, that glue becomes even more critical” . 
Sarker och Lee (2003) har studerat sociala nyckelfaktorer, vilka är nödvän-
diga för en lyckad  ERP-implementation och ser öppen och ärlig kommuni-
kation som en av dessa faktorer. Deras studie visade att öppen och ärlig 
kommunikation kan påverka utgången av en implementation, men kan 
inte empiriskt fastställas vara nödvändig för en lyckad  ERP-
implementation. 
Fui-Hoon Nah et al (2001) hävdar dock att kommunikation är en kritisk 
framgångsfaktor under hela implementationen, från början till slut Vissa 
forskare ser emellertid  kommunikationen som mest viktig mot slutet av 
projektet, då den anses ha en mer taktisk än strategisk betydelse för företa-
get (Slevin och Pinto, 1987). 
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Alltför många företag inser inte vikten av att hålla effektiv kommunikation 
med  de anställda i företaget (Barrett, 2002). I många fall misslyckas ERP-
implementationer till en följd  av bristande kommunikation (Al-Mashari 
och Zairi, 2000). Företag måste lära sig behandla kommunikation såsom 
övriga affärsprocesser i verksamheten, det vill säga att regelbunden utvär-
dering av kommunikationen krävs, så att den kontinuerligt förbättras för 
att möta företagets behov (Belmiro et al, 2000; Kitchen och Daly, 2002).  
3.3.2 Kommunikationsmodell 
Inom ERP-litteratur framhävs således, vilket nämnts ovan, kommunikation 
som en av de viktigaste faktorerna för en lyckad  ERP-implementation. 
Trots detta tycks forskning inom området inte innehålla sammanfattande 
modeller för vad som ses som god  kommunikation i ERP-projekt. Vi har 
mot bakgrund  av detta sammanställt forskningsresultat och citat ifrån en 
stor mängd rapporter och artiklar och tagit fram en kommunikationsmo-
dell (se Tabell 1). 
Modellens syfte och fokus ligger på att beskriva dels vilket innehåll (vad  
som skall kommuniceras) som kommunikation inom ERP-projekt bör ha 
och dels hur denna kommunikation bör utformas (hur kommunikationen 
skall vara). Detta genererar en tudelad  struktur, där ” Innehåll”  och ” Ut-
formning”  fungerar som en grundstomme, i vilken sju  element med  tillhö-
rande delelement identifieras.  
 
Tabell 1  Kommunikationsmodellen 
Innehåll Utformning 
Tydlig projektpresentation  
 
 Mål och fördelar 
 
 Bakgrund   
 
 Omfattning            

 Systembeskrivning 
Kontinuerlig och riklig  
 
 Regelbunden  
 
 Planerad genom milstolpar 

 Omfattande 
Tydlig projektplan  
 
 Aktiviteter och tidsramar 
 
 Projektledningspresentation 
Fullständig och öppen 
 
 Dubbelriktad 
 
 Öppen för användarbehov och syn-
punkter 
Tydlig projektstatus 
 
 Avstämning mot projektplan 
 
 Utvärdering av aktiviteter med ev. åt-
gärdsplan 
 
 Ev. uppdatering av projektplan 
Skräddarsydd 
 
 Riktad till användare på alla nivåer 
 
 Språkanpassad i affärstermer 
 Kommunicerad via lämpliga verktyg 
 
 Överförd via passande kommunika-
tionskanaler 
 
 Överförd via tydliga kommunikations-
kanaler 
 
 Överförd via alla tillgängliga medel 
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Tydlig projektpresentation 
Projektets mål, fördelar, omfattning och bakgrund  skall tydligt kommuni-
ceras för att ge en organisation ökad  förståelse för den förändring som en 
ERP-implementation innebär. Kommunikation av realistiska mål och förde-
lar skapar realistiska förväntningar såväl på användarinvolvering som på 
systemprestation. Vidare kan tyd liga mål och fördelar hjälpa organisatio-
nen att skapa motivation och stöd  bland  personalen, marknadsföra den 
förändring som ERP-systemet medför, identifiera milstolpar samt skapa 
ständig förbättring under ERP-implementationen.  
Övergripande mål behöver översättas till mål som ger direkt betydelse för 
varje avdelning, jobb och anställd , för att på så sätt koppla det stora sam-
manhanget till vad  förändringen innebär för de anställda och deras jobb.  
Att ge en generell bild  av hur det implementerade ERP-systemet kommer 
att fungera, är också mycket värdefullt för att skapa förståelse. Med detta 
menas att till exempel beskriva vilken in- och utdata systemet skall ha samt 
vem/ vilka grupper som ska förse systemet med  detta. Det finns risk för att 
användarna ställer sig motvilliga till systemet om de inte är införstådda i 
hur det rent praktiskt kommer att fungera samt vilka följder det medför.  
(Aladwani, 2001; Al-Mashari, 2001; Barrett, 2002; Belmiro et al, 2000; Fal-
kowski et al, 1998; Milis och Mercken, 2002; Ross, 1999; Slevin och Pinto, 
1987; Sterling, 2003; Umble et al, 2003; Wee, 2000; Young och Post, 1993) 
Tydlig projektplan 
Projektplanen med dess aktiviteter och tidsramar är en mycket viktig del i 
informationsstrategin och innehåller bland  annat presentation av styr-
kommitté, projektledning och projektteam. De anställda bör informeras om 
tidsramar, omfattning och aktiviteter i förväg. Om viktiga datum inte 
kommuniceras långt i förväg riskerar ERP-implementationen att misslyck-
as. 
(Holland  et al, 1999; Shanks et al, 2000; Slevin och Pinto, 1987; Sumner, 
1999) 
Tydlig projektstatus 
En regelbunden avstämning mot projektplan för att beskriva projektstatus 
är av stor vikt. Såväl lyckade som sämre fungerande aktiviteter skall klar-
göras tillsammans med tyd lig åtgärdsplan. Det är viktigt att kommunicera 
ut dåliga nyheter och dessutom göra detta på ett bra sätt, då det ger en stra-
tegisk fördel och gör att goda nyheter blir mer trovärd iga. 
Viktigt är också att till hela organisationen kommunicera de förändringar 
som sker i projektplanen, exempelvis ändring av omfång, resurser och tid s-
ramar.  
(Holland  et al, 1999; Milis och Mercken, 2002; Slevin och Pinto, 1987; Ster-
ling, 2003; Sumner, 1999; Young och Post, 1993) 
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Kontinuerlig och riklig  
Kommunikation skall ske kontinuerligt med  användare på alla nivåer. Ny-
heter skall kommuniceras, även om de så bara säger att ” d iskussioner på-
går fortfarande” . Att ledningen ständ igt gör sig hörd , skapar en känsla hos 
de anställda av att någonting sker. Avsaknad  av sådan kommunikation 
skapar istället förvirring.  
Genom att upprätta en kommunikationsplan med milstolpar kan man för-
säkra kontinuitet i kommunikationen. Utöver kontinuitet är timing vital. 
Företaget bör kommunicera vad de vet när de vet det, istället för att vänta 
tills varje detalj är löst. Om företagen misslyckas med  att kommunicera i 
rätt tid , kan detta skapa missnöje, ilska och minskat förtroende.  
Det är bättre att ” överkommunicera”  än att låta information gå förlorad; ju  
mer kommunikation, informella diskussioner och möjligheter för använ-
darna att ge feedback, desto bättre. 
(Bancroft et al, 1998; Barrett, 2002; Belmiro et al, 2000; Holland  et al, 1999; 
Milis och Mercken, 2002; Young och Post, 1993)  
Fullständig och öppen 
Fullständ ig och öppen kommunikation säkerställer ärlighet i projektet. In-
formation bör vara enkel och rak, även när den representerar något som 
mottagaren inte förväntar sig. 
Synpunkter från användarna rörande behov samt kommentarer, reaktioner 
och godkännande bör samlas in av projektledning. Användarna behöver 
känna att den feedback de erbjuder kring processer och problem med ERP-
systemet kommer att tas hänsyn till och ageras u tifrån. Fullständig och öp-
pen kommunikation kan bringa framgång i projektet och underlätta läran-
de över hela organisationen. Vidare kan den bidra till att problem identifie-
ras tid igare och att idéer till bättre lösningar genereras.  
För att möjliggöra dialog bör lika mycket resurser ägnas åt att hjälpa kom-
munikationen från lägre till högre nivåer, som åt kommunikation från hög-
re till lägre nivåer. Att genomföra en utvärdering kan inte ses som ett full-
gott hjälpmedel för att skapa d ialog, men kan förse ledningen med värde-
full information.  
(Al-Mashari et al, 2003b; Falkowski et al, 1998; Milis och Mercken, 2002; 
Rosario, 2000; Smythe, 1996; Young och Post, 1993) 
Skräddarsydd 
Kommunikation bör ske med  alla inblandade i projektet samt vara enkel 
och skräddarsydd  efter dess publik, vilket vill säga information i olika ord  
till olika människor, då detta behövs. Detta för att informationen skall vara 
relevant, meningsfull och samtidigt konsekvent. Vid  vissa tillfällen kan det 
även vara lämpligt att förvandla övergripande information från koncern-
ledningen till kortare meddelanden som för de anställda är lättare att ta till 
sig och agera utifrån. Ett vanligt problem som kan uppstå i kommunikation 
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är att meddelanden från högsta ledningen påverkas av personliga värde-
ringar och attityder hos chefer på lägre nivåer när de vidarebefordras. 
Kommunikation skall ske i affärstermer och inte i form av tekniskt språk. 
Att använda ett språk som inte tolkas rätt av personalen kan skapa missför-
stånd och problem under implementationsprocessen. Dessutom kan en 
känsla av ” vi och de”  växa fram mellan projektets ledning och de anställda. 
(Bancroft et al, 1998; Barrett, 2002; Skok och Legge, 2002; Young och Post, 
1993) 
Kommunicerad via lämpliga verktyg 
Att använda lämpliga kommunikationskanaler ses som en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna för implementationer av informationssystem. Kom-
munikationen bör framför allt förlita sig på direkt kommunikation, såsom 
öga mot öga, framför skriven media. Att kommunicera öga mot öga är en 
användbar form av d ialog som kan utgöra en kritisk skillnad  för hur ett 
företag lyckas i en stor förändring.  
Att kommunikationskanalerna görs tyd liga är avgörande för projektets 
resultat.  
God kommunikation innebär att använda alla tillgängliga medel för att nå 
ut till sin publik. Detta är speciellt viktigt vid  stora organisationsföränd-
ringar, då det har som avsikt att på alla möjliga sätt försäkra att de anställ-
da förstår vad  som sker/ skall ske. 
(Barrett, 2002; Belmiro et al, 2000; Jiang et al, 1996; Kitchen och Daly, 2002; 
Young och Post, 1993; White och Fortune, 2002) 
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4 EMPIRISKT MATERIAL 
I detta kapitel presenteras den koncern, det ERP-projekt och de respondenter som 
ingår i fallstudien. Därefter kartläggs projektets kommunikation genom intervju-
material och projektdokumentation och med hjälp av tidigare presenterad kommu-
nikationsmodell. Avslutningsvis klargörs respondenternas åsikter kring betydelsen 
av kommunikationens innehåll och utformning för projektets framgång. 
4.1 FALLBESKRIVNING KONCERNEN ADIDAS-
SALOMON 
Adi Dassler, grundaren av adidas börjar tillverka sportskor på 1920-talet 
och ad idas har sedan dess en ledande roll i sportvärlden som leverantör 
och produktutvecklare av högteknologiska skor, kläder och sportaccessoa-
rer. År 1999 går adidas samman med Salomon, som i huvudsak har vin-
tersportprodukter, hikingskor, inlines och väskor i sitt produktutbud . Med 
en omsättning på drygt sex miljarder euro är koncernen ad idas-Salomon 
idag världsledande inom sportindustrin. De erbjuder ett mycket brett pro-
duktsortiment innehållande allt från skor, kläder, vintersport till bollar och 
golfprodukter. Koncernens totala marknadsandel av sportprodukter upp-
skattas till cirka 15 procent och deras produkter finns tillgängliga virtuellt i 
alla världens länder.1 
Koncernen ad idas-Salomon AG har 115 dotterbolag runt om i världen med 
huvudkontor i Herzogenaurach, Tyskland . 2  
4.1.1 Bakgrund 
Dotterbolagens rapportering till finans- och ekonomiavdelningen i Tysk-
land  sker månads- och kvartalsvis och är en omfattande rapporterings- och 
konsolideringsprocess. För att möta marknadens allt hårdare konkurrens 
samt ökade rapporteringskrav från ledning och aktieägare, vill koncernen 
ersätta två föråldrade system med ett nytt integrerat rapporteringssystem. 
Detta för att effektivisera och minska arbetsbördan vid konsolideringen för 
både moder- och dotterbolag. Manuellt arbete skall reduceras, problem 
med redundant data skall frångås och genom webbaserad rapportering 
skall bättre åtkomst till finansiell information skapas. Det nya rapporte-
ringssättet medför ett rationaliserat rapporteringsflöde bestående av endast 
en arbetsprocess istället för i som tid igare två. Som ett resultat av detta 
                                                     
1
 adidas-Salomon, http :/ / www.ad idas-salomon.com/ (länk: General Information) 
(2004-04-12, 17:32) 
2
 Ibid . 
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skall tid  och resurser frigöras till förmån för mer värdeskapande och analy-
tiska arbetsmoment.3  
4.1.2 Implementation av ny rapporteringsmodul 
Tyska SAP är världens tredje största m jukvaruleverantör och levererar se-
dan år 1972 integrerade affärssystemlösningar.4 Business Intelligence är 
den SAP-baserade rapporteringsmodul som ersätter de två befintliga rap-
porteringssystemen i ad idas/ Salomon-koncernen, inkluderat samtliga pro-
duktmärken, regioner och huvudkontor i drygt 60 länder. Projektet be-
nämns Business Intelligence Global Finance 1.0 (BI) och är ad idas-Salomons 
första steg mot att uppnå de ovan nämnda målen samt att skapa en platt-
form för en konkurrenskraftig rapporteringsmiljö. I framtiden hoppas kon-
cernledningen på att BI tillsammans med en utvidgad  SAP-miljö kan bidra 
till framtida utveckling och integration av data mellan funktioner, samt ge 
en möjlighet till förbättrade verktyg för planering, prognostisering och ana-
lys av framtida affärsprocesser. Projektet ägs och styrs av koncernledning-
en i Herzogenaurach, Tyskland.  
BI-projektet lanseras i början av år 2003 med ett fastställt datum för installa-
tion i samtliga länder i februari år 2004. Utbildning i systemet för dotterbo-
lagen schemaläggs till september/ oktober år 2003 och tester genomförs 
under oktober/ november år 2003.5 
4.2 PROJEKTDOKUMENTATION 
Kommunikation från projektledningens sida har under projektet i huvud-
sak baserats på tre nyhetsbrev, som skickats ut via e-post till ekonomian-
svariga i varje dotterbolag. Det första nyhetsbrevet kom under projektets 
designfas, det andra och tred je under implementations- respektive test- och 
installationsfas (se figur 2). Breven har ett omfång på fem till tio sidor och 
är undertecknade av de två projektledarna samt koncernens rapport- och 
planeringschef. Det innehåll i nyhetsbreven som är av relevans för denna 
stud ie, kommer att presenteras som sekundärdata vid  kartläggning av pro-
jektets kommunikation. 
                                                     
3
 Projektdokumentation: nyhetsbrev 
4
 SAP, http :/ / www.sap .com/ (länk: Company) (2004-04-12, 17:33) 
5
 Projektdokumentation: nyhetsbrev 
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Figur 2  Projektplan tillsammans med tidpunkt för kommunikation i form av nyhetsbrev 
(N#). 
Utöver nyhetsbrev har kommunikation skett via e-postmeddelanden, 
främst under testperioden i kvartal fyra, år 2003. Dessa har varit av mer 
tekniskt- och systemspecifikt innehåll och har förtydligat viktiga milstolpar 
och datum.  
4.3 RESPONDENTER 
De respondenter som deltagit i vår stud ie är representanter för dotterbola-
gen adidas och Salomon i Norden (se Tabell 2).  
Tabell 2  Respondenter 
Respondent Företag Befattning Roll i projektet 
A Salomon Ekonomichef för Norden Kontaktperson för Tyskland 
B ” Rapporteringsansvarig för Norden Ansvarig för rapportering 
C ” Redovisningsassistent Användare av systemet 
D adidas Ekonomichef för Norden Ansvarig för rapportering, kontaktperson för Tyskland 
E ” Redovisningsansvarig för Norge Användare och testare av 
systemet 
 
Empiriskt material 
 
26
4.4 PROJEKTETS KOMMUNIKATION 
Nedan följer vår kartläggning av BI-projektets kommunikation utifrån empiriskt 
intervjumaterial och sammanställd projektdokumentation. Kartläggningen följer 
en struktur som återspeglar kommunikationsmodellens sju element och tillhörande 
delelement. Denna struktur kommer att återfinnas i såväl kommande empiri- som 
analysavsnitt. 
4.4.1 Tydlig projektpresentation 
 
 Mål och fördelar 
 
 Bakgrund 
 
 Omfattning 
 
 Systembeskrivning 
 
Salomon: Respondenterna är eniga om att de erhöll information om pro-
jektets mål och bakgrund . Informationen beskrev målen främst ur ett 
moderbolags- och aktieägarperspektiv. Koncernledningen informerade 
tyd ligt om fördelarna med  BI-systemet, information som påvisade förde-
larna för koncernen i allmänhet, mindre om fördelarna för dotterbola-
gens del. Nyhetsbreven förmedlade inte denna information i klartext, 
menar respondenterna.  
De förväntningar som projektledningen ställde på dotterbolagen uppfatta-
des som otyd liga och ingav en känsla av en liten involvering från deras 
sida. Arbetsbelastningen blev därför högre än väntat och projektet uppfat-
tades mer omfattande och komplext än vad nyhetsbreven ansågs förmedla. 
Anledningen till detta menar respondenterna kan bero på att projektled-
ningen lade betoning på målen med det nya systemet, istället för att infor-
mera hur vägen dit såg ut. Att implementationen av BI medförde en extra 
arbetsdag i rapporteringsprocessen, tycker respondenterna borde framgå i 
ett tid igt skede av projektet. Denna information framkom först under ut-
bildningen. Respondent A fick höra att använda BI-systemet var likvärd igt 
med  ” att mata in siffror i Excel” , vilket visade sig vara helt felaktigt.  
En konkret bild  och beskrivning av systemet gavs vid  utbildningen där 
deltagarna även erhöll en hjälpmanual. Först vid  utbildning och test av 
systemet förstod de tillfrågade hur systemet skulle hjälpa dem i rappor-
teringsarbetet. ” Det var först när jag deltog i utbildningen som jag för-
stod hur systemet skulle se ut och fungera” , säger Respondent C och 
menar att den uppfattning som skapades utifrån nyhetsbreven visade sig 
vara väl skild  från den insikt som utbildningen gav. Respondent B efter-
frågar mer detaljerad information om vad  BI egentligen handlade om 
och menar att p rojektledningen redan från början kunde ha förmedlat 
mer praktisk tillämpning än teori. 
adidas: Dotterbolaget tycker att målen med BI-projektet kommunicerades 
relativt bra. Fördelarna med  det nya systemet framställdes ur ett koncern-
specifikt syfte. Att dotterbolagen skulle få någon d irekt nytta av systemet, 
Empiriskt material 
 
27
framgick inte utan systemet uppfattades som framtaget för att underlätta 
för moderbolagets konsolidering, inte för att förenkla för de som aktivt 
skulle använda det. Vad BI skulle leverera och vision om vad det kunde 
åstadkomma, kommunicerades inte av projektledningen, anser respondent 
D. Bakgrunden till varför ett nytt system var nödvändigt var klar.  
Respondent D hade väld igt höga förväntningar på BI och såg det nya sy-
stemet som betyd ligt effektivare och enklare än de befintliga. Responden-
ten är idag väld igt besviken på vad BI har levererat och ser införandet med  
systemet som under förväntan. Idag är systemet mycket arbetskrävande 
med mycket manuellt arbete. Rapporteringen tar dessutom en extra dag 
jämfört med  tid igare. Respondenterna tror sig kunna se fördelar med  BI 
först under nästa år, 2005.  
Den beskrivning över hur systemet tekniskt skulle fungera som gavs under 
utbildningen och mer handgripligen under testfasen.  
Projektdokumentation: Det första nyhetsbrevet, som kom i april år 2003, 
klargjorde BI-projektets mål, varför en förändring behövdes och vad  förde-
larna förväntades bli för koncernens analytiker och beslutsfattare. Utöver 
detta gavs en övergripande bild  av BI-systemets största systemkomponen-
ter. Det klargjordes vidare vilka arbetsprocesser som troligtvis skulle 
komma att förändras på dotterbolagsnivå. Förändring av systemmiljö be-
skrevs i termer såsom databaser, systemkomponenter, business warehouse- 
och remote access-lösningar. Målen för dotterbolagen sades vara att skapa 
en effektivare rapportering genom eliminering av manuell dataregistrering.  
En påminnelse gjordes om att komplexa situationer kan uppstå vid  start av 
nya system och organisationsförändringar.  
I tred je nyhetsbrevet presenterades vilken information som skulle rappor-
teras via det nya systemet. 
4.4.2 Tydlig projektplan  
 
 Aktiviteter och tidsramar 
 
 Projektledningspresentation 
 
Salomon: Projektplan med tillhörande milstolpar och information om när 
dotterbolagen skulle involveras i u tbildning och test, erhöll respondenterna 
genom nyhetsbreven. Denna information ansågs ha kommit i lämplig tid  
för aktiviteterna. Att skapa rutiner, scheman och att p lanera i allmänhet är 
projektledningen mycket bra på då god struktur ingår i företagskulturen. 
Det råder dock meningsskiljaktigheter kring till vilken grad dotterbolaget 
tagit del av denna information. Respondent A menar att denne inte riktigt 
tog del av planen till följd  av att ” projektet uppfattades som enbart pågå-
ende i Tyskland  och att dotterbolagen informeras när det är klart” . Re-
spondenterna B och C ansåg sig ta del av projektplanen. 
Det var vidare tydligt hur projektledning och projektteam var sammansat-
ta. Namn fanns tydligt presenterade. Det framgick även vem som gör vad i 
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projektledningen, men är inte så intressant för dotterbolagen, enligt Re-
spondent A. Den roll dotterbolaget skulle ha i projektet framgick på en 
mycket övergripande nivå. Dotterbolagen skulle helt enkelt integrera BI i 
verksamheten och följa moderbolagets instruktioner. Respondenterna B 
och C menar att det i början av projektet inte framgick i detalj vilket arbete 
BI skulle innebära och vilken roll var och en av de inblandade skulle ha. 
Under intervjun framkom att all kommunikation under projektet skedde 
genom kontaktpersoner. Dessa presenterades i nyhetsbreven och respon-
dent A säger att ” kontaktvägarna ned till Tyskland  alltid  är glasklara”  och 
tycker att kommunikationen med kontaktpersonerna fungerade mycket 
bra.  
adidas: Respondenterna tycker att det fanns en övergripande projektplan, 
men respondent D tycker att den kunde mer tyd ligt och detaljerat ha be-
skrivit de aktiviteter och milstolpar som ingick i varje projektfas. Informa-
tionen har kommit i god  tid  inför varje aktivitet. Mycket information om 
projektaktiviteter har respondent D fått från personliga kontakter i Tysk-
land .  
Hur projektledning, projektteam och styrkommitté var sammansatta och 
vilka dess roller var, framkom tyd ligt via nyhetsbrev.  
Det framkom under intervjun att ledningens sammansättning var tydligare 
än den information som beskrev vilka personer som arbetade med  syste-
met på den operationella nivån. Respondenterna menar att projektledning-
en kunde ha varit mer tyd lig vid  presentation av dotterbolagens roller och 
ansvarsfördelning för att underlätta för samarbete. Detta är särskilt viktigt 
för de länder som inte har lika nära kontakt och relation till Tyskland som 
de själva har. Den roll dotterbolagen tilldelades var kort och gott, rollen 
som ansvariga för systemtest i respektive land.  
Projektdokumentation: En presentation av projektledare, styrkommitté 
och extern konsulthjälp  gjordes i första nyhetsbrevet. Projektets över-
gripande tidsramar, initiala planer för utbildningsförfarande samt informa-
tion om tidpunkt för dotterbolagens involvering i projektet p resenterades. 
Nyhetsbrevet gav en mycket övergripande inblick i vilken uppgift dotter-
bolagens ekonomichefer skulle ha, nämligen att med  hjälp  av den lokala IT-
bemanningen, se till att BI skulle fungera vid  tidpunkten för dead line samt 
att vara kontaktpersoner för kommunikation med projektledning. Det gavs 
även en förteckning över de kontaktpersoner på huvudkontoret i Tyskland 
som kunde kontaktas vid  frågor. 
Tidpunkt för planerad  utbildning presenterades i det andra nyhetsbrevet. 
Integrationstestets fyra faser redogjordes för likaså. 
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4.4.3 Tydlig projektstatus 
 
 Avstämning mot projektplan 
 
 Utvärdering av aktiviteter med ev. åtgärdsplan 
 
 Ev. uppdatering av projektplan 
 
Salomon: De tillfrågade anser att projektstatus klargjordes i nyhetsbre-
ven. Respondent B menar att projektledningen var duktig på att ge lä-
gesrapporter och informera om i vilken fas BI befann sig.  
När det gäller fastställandet av aktiviteter som fungerande bra respekti-
ve mindre bra, är respondenterna eniga om att det inte klargjorts några 
sämre fungerande sådana. ” Projektledningen gör inget som är misslyck-
at, därför finns ingen sådan information” , menar Respondent B och syf-
tar på den tyska företagskulturen. Vad som har fungerat bra under pro-
jektet har kommunicerats ut väl. 
Respondenterna efterfrågar tydligare information som visar att åtgärder 
har vidtagits inom de områden som kräver detta. Respondent B och C 
refererar till tiden för test och installation som innehöll stora problem 
och menar att projektledningen kunde ha varit mer ödmjuk, istället för 
att skylla på barnsjukdomar och påminna om dotterbolagens ansvar att 
lösa problemen. De få gånger ledningen tackade för användarnas insat-
ser och stöd, uppfattades som ytterst formella och inte helt ärliga, vilket 
gör att respondenterna inte tar till sig sådana tack.  
Det skedde inga d irekta förändringar av projektplanen. ” Det är ald rig 
aktuellt att flytta en deadline i adidas-Salomon-världen” , menar Re-
spondent B. Ändringar av kontaktperson kommunicerades ut klart och 
tyd ligt.  
adidas: Projektets status framgick bra på ett övergripande plan under BI-
projektets gång.  
Information om aktiviteter som gått bra eller mindre bra framkom inte. 
Åtminstone inte tillräckligt konkret, menar Respondent D och efterfrågar 
mer detaljerad  information om status på de aktuella aktiviteterna. Viss in-
formation om de problem som uppstod under utbildningen kommunicera-
des ut.  
Den enda ändring av projektplanen som respondenterna kan dra sig till 
minne, var byte av kontaktperson. Denna information kom i tid  och funge-
rade bra. 
Projektdokumentation: Samtliga nyhetsbrev gav information om vilka 
faser projektet befann sig i och redogjorde för vad  som hänt tid igare samt 
vad  som skulle komma att ske därnäst. Det tredje nyhetsbrevet inleddes 
med  ett tack för goda prestationer under integrationstestet. Det framgick 
att projektledningen tagit lärdom av de problem som fanns under testet och 
att de med dotterbolagens hjälp  kunnat identifiera frågetecken som var av 
intresse för alla och som redan var lösta eller under utredning. En mening 
om att större problem hade påträffats i vissa områden, beträffande data-
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kvalité, återfanns tillsammans med information om att dessa problem gavs 
största uppmärksamhet. 
4.4.4 Kontinuerlig och riklig 

 Regelbunden 

 Planerad genom milstolpar 

 Omfattande 
 
Salomon: Kommunikationen och informationen under projektets upp-
levs som kontinuerlig. Respondenterna känner inte till huruvida det 
fanns några milstolpar för kommunikation under projektets gång. 
Respondent B och C är eniga om att kommunikationen genomgående 
under BI-projektet varit otillräcklig. Flera problem uppstod  under trä-
ning och då kommunikationen kändes bristande vid  detta tillfälle, ska-
pades mycket förvirring och en negativ bild  av systemet, anser Respon-
dent C. Respondent A anser dock att den kommunikation som fanns var 
tillräcklig för deras roll i projektet. Undantaget är enligt denne att de i 
vissa lägen saknat information då de inte fått systemet att fungera. ” Vi 
behöver ibland  veta om det är vi som inte förstår, gör fel eller om andra 
har samma problem” , menar Respondent A. 
Kommunikationen upplevdes totalt sett som gles, men blev tätare mot slu-
tet av projektet.  
adidas: Båda respondenterna anser att kommunikationen skedde mer stöt-
vis än kontinuerligt och ser gärna att informationen spreds ut och kom of-
tare. De tycker att det var alltför lång tid  mellan nyhetsbreven och menar 
att de ald rig visste i förväg när de skulle komma. Nyhetsbreven uppfattas 
som mycket långa med alltför omfattande informationsinnehåll, vilket tid-
vis var svårt att ta till sig. ” Vi kunde säkerligen ha undvikit onödiga tester 
om projektteamet varit mer aktivt och genast kommunicerat att fel upp-
täckts i systemet – då hade andra dotterbolag sluppit att testa samma fel” , 
menar Respondent D.  
Projektdokumentation: En uppmaning gavs i samtliga nyhetsbrev till vi-
darebefordring av brevet till berörda parter.  
I första nyhetsbrevet framgick att fler nyhetsbrev skulle komma framöver 
med  uppdatering om projektstatus. I nyhetsbrev tre beskrevs problemom-
råden som hade identifierats och som redan var åtgärdade alternativt un-
der utredning. 
4.4.5 Fullständig och öppen 

 Dubbelriktad 

 Öppen för användarbehov och synpunkter 
 
Salomon: Respondent A anser att kommunikationen var öppen och tyd-
lig. Respondent B menar att kommunikationen inte alltid  var öppen och 
berättar om tillfällen då det skickats information bakom ryggen på den-
Empiriskt material 
 
31
ne, vilket orsakade konflikter mellan Salomon och projektledningen. 
Respondenterna är eniga om att kommunikationen inte var i form av 
någon d ialog; projektledningen efterfrågade och uppmuntrade varken 
till synpunkter eller till frågor från andra parter. Respondent C menar att 
det inte alltid  upplevdes som positivt att ställa frågor till projektledning-
en.  
Input och feedback från användare av Salomons storlek anses inte ta 
hänsyn till. Respondent B menar att alla förslag till att lösa problem har 
fått negativt bemötande från projektledning. ” Det gick inte att ha någon 
dialog” , säger denne. Respondent A tror inte att ens större parter i pro-
jektet hade möjlighet att göra sin mening hörd. Detta är något som re-
spondenterna önskar hade behandlats annorlunda. Respondent B efter-
frågar ytterligare kommunikation i form av en uppföljning av BI-
projektet, där involverade dotterbolag kan klargöra vad  de tyckte funge-
rade bra respektive dåligt. 
Respondenterna poängterar att kommunikationen under projektet genom-
gående var mycket bristande vad gäller feedback från projektledning. Re-
spondent A säger: ” Ibland löste vi problem och gjorde som projektledning-
en ville – trots detta fick vi inte någon information om varför vi skulle göra 
på det ena eller andra sättet.”  De frågor som fanns hos dotterbolagen kun-
de inte redas ut till fullo, till följd  av att lösningen på ett specifikt problem 
inte meddelades dotterbolagen. Detta fick till följd  att dotterbolagen inte 
kunde dra lärdom och förstå systemet till fullo.  
adidas: Respondent E menar att det ligger mycket på dotterbolagets eget 
ansvar att ” trycka på”  projektteamet eller supportavdelningen för att 
skapa en god  dialog, vilket hon anser att de har gjort. Denne menar vi-
dare att de som dotterbolag är vana vid den tyska affärskulturen med  ett 
hierarkiskt och kontrollerat ledarskap. Dock säger respondenten att det 
inte fanns någon dialog med dotterbolagen med avsikt att undersöka 
eventuella specifika behov, som om möjligt kunde tillgodoses av syste-
met. 
” Den kommunikation som fanns under BI-projektet öppnade inte upp 
till d ialog” , säger respondent D och menar exempelvis att det inte kän-
des naturligt eller passande att svara på ett nyhetsbrev. Denne skulle ha 
föredragit ytterligare uppmuntrande till att höra av sig vid  problem, för 
att göra test och installation så enkel som möjlig för alla parter. 
Båda respondenterna är rörande överens om att den hänsyn som togs till 
feedback var otillfredsställande under hela projektets gång. Respondent 
D menar att: ” en organisation måste ta tillvara på den kompetens och 
kunskap  som andra kan tillföra” . Respondenterna hade gärna sett att 
projektledningen hade varit mer öppen och lyhörd  för dotterbolagens 
synpunkter och förslag på förbättringar. Detta hade skapat större moti-
vation bland  dotterbolagen och bättre möjligheter till att undvika pro-
blem som uppstod. Det framkom genom inofficiella källor vid  ett tillfälle 
att förslag om ändringar från dotterbolagets sida faktiskt hade anam-
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mats och genom förts, detta utan feedback kring att ändringen var gjord  
från projektteamets sida. 
Under testfasen framgick det vid  vissa tillfällen inte huruvida testsvar 
eller problembeskrivningar som skickats iväg tagit emot eller behandla-
des överhuvudtaget. Detta skapade förvirring och vid  vissa tillfällen 
extraarbete, då respondenterna valde att skicka informationen ytterligare 
en gång.  
Projektdokumentation: Projektledningen avslutade alltid  sina nyhets-
brev med  en uppmuntran till att ställa frågor om sådana uppkom. Likaså 
uppmanades ekonomicheferna att hålla god kommunikation med ansva-
riga controllers för respektive region. Av nyhetsbrev tre framgick att 
frågetecken som var av intresse för alla hade identifieras under integra-
tionstestet med dotterbolagens hjälp. I samma nyhetsbrev framgick ock-
så att synpunkter från varje regions controller har samlats in, vilket re-
sulterade i ett beslut om att gå ” live”  enligt plan. 
4.4.6 Skräddarsydd  

 Riktad till användare på alla nivåer 

 Språkanpassad i affärstermer 
 
Salomon: Respondent B föredrar att nyhetsbreven skulle ha skickats till 
samtliga inblandade i projektet. Detta då nyhetsbreven var av intresse för 
alla inblandade. Nyhetsbreven innehöll exempelvis paradoxalt nog presen-
tation av kontaktpersoner för de tekniska frågorna, vilket var av större vikt 
för respondent B än för ekonomiansvarig som mottog nyhetsbreven. Det 
var vidare i nyhetsbreven som tacksamhet för goda insatser visades perso-
nalen, vilken med andra ord  inte direkt delgavs anställda på operativ nivå. 
Kommunikationen skedde enligt samtliga respondenter med ett enkelt och 
lättförståeligt språk.  
Dotterbolaget kände inte alltid  att informationen var anpassad  efter eller 
intressant för dem, till följd  av att samtliga dotterbolag och projektdeltaga-
re delgavs samma information. Respondent A anser att detta kan påverka 
kommunikation negativt: ” Skickas allmän information, så blir den aldrig 
mer än allmänt intressant!”   
adidas: Respondent D säger att denne inte läste nyhetsbreven med någon 
större entusiasm då breven uppfattades som väldigt långa, ofta med  infor-
mation som ej var av direkt intresse för dotterbolagen. Den allmänna in-
formationen skulle med fördel kunnat ha anpassats mer efter dess mottaga-
re, menar respondenterna.  
Dotterbolaget skulle vilja se en ytterligare anpassning av språket till att 
innehålla mer detaljerad  och strukturerad  information kring redovisnings-
specifikt innehåll. Med detta menar denne att projektledning genom att tala 
redovisningsspråk bättre kan fånga uppmärksamhet och undvika att in-
formation missförstås. 
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Projektdokumentation: Nyhetsbreven förmedlades till ekonomiansvarig i 
varje land  för vidarebefordran till lägre instanser. I projektets test- och in-
stallationsfas skedde kommunikation mellan support och användare. Den 
information som nyhetsbreven förmedlade hade samma innehåll för samt-
liga mottagare i projektet. Språket var engelska, vilket är koncernspråket 
och var i huvudsak enkelt formulerat. I första nyhetsbrevet gavs en sy-
stembeskrivning av BI i termer av databaser, systemkomponenter, business 
warehouse- och remote access-lösningar. Vid  redogörelse av systemets in-
data, var språket av mer ekonomisk än systemspecifik karaktär. Nyhets-
brev tre innehöll information om kontaktpersoner för de tekniska frågorna. 
4.4.7 Kommunicerad via lämpliga verktyg 

 Överförd via passande kommunikationskanaler 

 Överförd via tydliga kommunikationskanaler 

 Överförd via alla tillgängliga medel 
 
Salomon: Respondenterna anser att passande kommunikationskanaler 
användes i form av e-post, nyhetsbrev, telefon (i huvudsak på operativ 
nivå) och projektdokumentation via CD-ROM. Respondent A anser det är 
lättare att göra sig förstådd  skriftligen via e-post i en koncern där få har 
engelska som sitt modersmål och förespråkar denna kommunikationska-
nal. ” Det är ett medel som skapar tydlighet som enkelt kan vidarebefordras 
och minskar risk för missförstånd” , säger denne.  
Det har varit tydligt vilken kommunikationskanal som förespråkats, näm-
ligen e-post. E-postadresser till alla projektets inblandade fanns tillgängliga 
via koncernens e-postlista. 
Samtliga respondenter antar även att information om BI-projektet fanns på 
koncernens intranät, men har inte sökt information där. Kommunikations-
kanaler som kunde ha använts flitigare är enligt respondenterna bland  an-
nat mer utbildning i form av möten, då det enda mötet som skett var under 
ett enda utbildningstillfälle. En annan kommunikationskanal att förorda är 
ett slags forum där synpunkter och problem dotterbolagen har kan presen-
teras för allas kännedom och hjälp. Det förekom nämligen ingen kommu-
nikation dotterbolagen emellan frånsett inofficiellt ” skvaller” . Under test-
perioden fanns forum för support, vilket Respondent B tycker var mycket 
bra och fortfarande skulle behövas. 
adidas: Respondenterna tycker att kommunikationskanalerna varit 
passande och representerats främst av e-post och nyhetsbrev, men också av 
supportforum och telefon och möte. Respondent E tycker att det är enklare 
att använda telefon och poängterar vikten av personlig kontakt för ett gott 
samarbete.  
Kommunikationskanalerna har tyd liggjorts genom e-postadresser till alla 
projektets ansvariga. 
Respondenterna tror sig veta att information om BI-projektet fanns på kon-
cernens intranät, men sökte inte information där. Video- och telefonkonfe-
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renser hade varit till en fördel för projektet, tror respondenterna vidare. Att 
använda ett d iskussionsforum där dotterbolagen kan ha e-postkontakt, är 
en ytterligare kommunikationskanal som respondenterna förespråkar. Det 
har inte funnits något samarbete eller d irekt kommunikation mellan de 
olika dotterbolagen under BI-projektet, mer än informella personliga kon-
takter. Respondenterna anser att det är viktigare att använda rätt kommu-
nikationskanaler än att använda alla tillgängliga medel för kommunika-
tion. Respondent E anser att ” webb-möten”  är ett mycket bra och interak-
tivt sätt att lära och kommunicera. 
4.5 KOMMUNIKATIONENS BETYDELSE FÖR 
PROJEKTETS FRAMGÅNG 
I detta avsnitt klargörs respondenternas åsikter kring betydelsen av kommunika-
tionens innehåll och utformning för projektets framgång. För varje delelement i 
kommunikationsmodellen presenteras ett betyg på betydelsen. I de fall där motiver-
ingar till betygen finns, presenteras dessa i löpande text.  
4.5.1 Tydlig projektpresentation 
Som framgår i Tabell 3 hade kommunikation av mål, fördelar och omfatt-
ning mycket stor betydelse för projektets framgång. Respondent A menar 
att om denne inte förstår vilka positiva effekter en förändring medför, är 
förändringen mycket svår att ställa sig bakom. Betydelsen av att kommuni-
cera ut bakgrund  till projektet samt att ge en generell beskrivning av hur 
systemet skall fungera är också av stor betydelse, men har tillägnats något 
lägre betyg. 
Tabell 3 Betydelse av delelement tillhörande elementet ” Tydlig projektpresentation”  
 Respondenter 
Tydlig projektpresentation A B C D E 

 Mål och fördelar MSB MSB MSB MSB MSB 

 Bakgrund MSB SB MSB SB SB 

 Omfattning MSB MSB MSB MSB MSB 

 Systembeskrivning SB MSB SB MSB SB 
Förklaring: IB = ingen betydelse, LB = liten betydelse, SB = stor betydelse, MSB = mycket 
stor betydelse 
4.5.2 Tydlig projektplan 
Att i förväg ge tyd lig beskrivning av projektets aktiviteter och tidsramar 
anses ha en mycket stor betydelse, enligt respondenterna, vilket framgår i 
Tabell 4. Respondent B förklarar att en tydlig beskrivning av projektets 
tidsramar underlättar för planering av den tid  projektet tar i anspråk. Att 
presentera projektledning och projektteam har mindre betydelse då all kon-
takt sköts genom särskilt angivna kontaktpersoner, menar Respondent A. 
Att ha kontakt med  högsta ledning blir därför ald rig intressant. Respon-
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dent D menar att namn på projektledning är av stor betydelse, men att det 
är ännu viktigare att klargöra ansvarsområden för dessa, för att enklare 
veta vem att kontakta vid  behov. 
Tabell 4 Betydelse av delelement tillhörande elementet ” Tydlig projektplan”  
 Respondenter 
Tydlig projektplan  A B C D E 

 Aktiviteter och tidsramar SB MSB MSB MSB MSB 

 Projektledningspresentation LB SB SB SB LB 
Förklaring: IB = ingen betydelse, LB = liten betydelse, SB = stor betydelse, MSB = mycket 
stor betydelse 
4.5.3 Tydlig projektstatus 
Respondenterna visar i Tabell 5 oenighet inför vilken betydelse det har att 
göra avstämning mot projektplan. Respondent A anser att det har en liten 
betydelse till följd  av att denne anser att dotterbolagen har en mycket liten 
inblandning i projektet. Respondent E motiverar den mycket stora betydel-
sen med att kommunicerad projektstatus ger god insikt i vilken fas projek-
tet befinner sig. Att projektledning klargör vilka aktiviteter som fungerar 
bra respektive dåligt är mycket viktigt anser respondenterna övervägande. 
Respondent B menar att ett erkännande av brister skapar ärlig d ialog. Re-
spondent A menar att överflödiga arbetsinsatser kan uppstå till följd  av att 
brister i exempelvis testförfarandet inte meddelas. Uppdatering av projekt-
plan har stor betydelse enligt samtliga respondenter. 
Tabell 5  Betydelse av delelement tillhörande elementet ” Tydlig projektstatus”  
 Respondenter 
Tydlig projektstatus A B C D E 

 Avstämning mot projektplan LB SB SB SB MSB 

 Utvärdering av aktiviteter med ev. åtgärdsplan MSB MSB MSB SB SB 

 Ev. uppdatering av projektplan SB SB SB SB SB 
Förklaring: IB = ingen betydelse, LB = liten betydelse, SB = stor betydelse, MSB = mycket 
stor betydelse 
4.5.4 Kontinuerlig och riklig 
Respondenterna anger vitt skilda grader av betydelse på samtliga delele-
ment som behandlar kontinuitet och riklighet, vilket framgår i Tabell 6. 
Merparten av respondenterna anser att regelbunden kommunikation har 
liten betydelse. Respondent E motiverar sitt betyg mycket stor betydelse 
med  att regelbundenhet minskar risken för att information förbigås. Vidare 
anser de flesta att p lanering genom milstolpar har stor betydelse. Delele-
mentet ” Omfattande”  innehåller delade meningar. Respondent A menar att 
kommunikationen tjänar på att inte vara alltför omfattande i ett projekt 
som BI, då delaktigheten från dotterbolagens sida inte är alltför stor. Denne 
menar att han/ hon troligtvis inte tagit till sig mer information om sådan 
kommunicerats. Respondent D och E anser att omfattningen har mycket 
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stor betydelse, då det utan mycket kommunikation uppstår stora svårighe-
ter med  samordning av ett projekt i BI:s storlek.  
Tabell 6  Betydelse av delelement tillhörande elementet ” Kontinuerlig och riklig”  
 Respondenter 
Kontinuerlig och riklig A B C D E 

 Regelbunden LB LB LB LB MSB 

 Planerad genom milstolpar SB SB LB MSB SB 

 Omfattande LB SB SB MSB MSB 
Förklaring: IB = ingen betydelse, LB = liten betydelse, SB = stor betydelse, MSB = mycket 
stor betydelse 
4.5.5 Fullständig och öppen 
I Tabell 7 framgår att betydelsen av att ha en dubbelriktad kommunika-
tion/ d ialog är mycket stor. Betydelsen av att projektledning är öppen för 
användarbehov och synpunkter är ännu  större. Respondent D motiverar 
detta med  att ” projektet hade kunnat ha en mycket mer framgångsrik ” go 
live” -fas om projektledningen hade lyssnat mer på dotterbolagen och givit 
mer feedback” . 
Tabell 7  Betydelse av delelement tillhörande elementet ” Fullständig och öppen”  
 Respondenter 
Fullständig och öppen A B C D E 

 Dubbelriktad MSB SB MSB SB MSB 

 Öppen för användarbehov och synpunkter MSB MSB MSB MSB MSB 
Förklaring: IB = ingen betydelse, LB = liten betydelse, SB = stor betydelse, MSB = mycket 
stor betydelse 
4.5.6 Skräddarsydd 
Tabell 8 visar relativt stor enighet kring båda delelementen tillhörande 
” Skräddarsydd” . Att kommunikation sker med  användare på alla nivåer 
anses ha stor betydelse. Respondent C och E motiverar detta med  att in-
formation kring projektet är av betydelse för alla inblandade, inte bara 
ekonomichefer i varje land . Att ett korrekt och anpassat språk används an-
ses övervägande ha mycket stor betydelse. Respondent B påpekar att det är 
svårt att ta till sig information om den inte är uttryckt i termer som är be-
kanta för mottagaren. 
Tabell 8  Betydelse av delelement tillhörande elementet ” Skräddarsydd”  
 Respondenter 
Skräddarsydd A B C D E 

 Riktad till användare på alla nivåer LB SB SB SB SB 

 Språkanpassad i affärstermer SB MSB MSB SB MSB 
Förklaring: IB = ingen betydelse, LB = liten betydelse, SB = stor betydelse, MSB = mycket 
stor betydelse 
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4.5.7 Kommunicerad via lämpliga verktyg 
Samtliga respondenter lägger mycket stor vikt vid  att kommunikationska-
naler skall vara passande för ind ividuellt projekt. Att det tydliggörs vilka 
kommunikationskanaler som kommer att/ kan användas, är av lika stor 
betydelse. Det är dock av övervägande liten betydelse för projektets fram-
gång att alla tillgängliga medel för kommunikation används. Respondent C 
menar att alltför många kommunikationsverktyg ökar risken för att infor-
mation inte når sin mottagare och att denne får alltför många kanaler att 
kontrollera (se Tabell 9). 
Tabell 9  Betydelse av delelement tillhörande elementet ” Kommunicerad via lämpliga verk-
tyg”  
 Respondenter 
Kommunicerad via lämpliga verktyg A B C D E 

 Överförd via passande kommunikationskanaler MSB MSB MSB MSB SB 

 Överförd via tydliga kommunikationskanaler SB MSB MSB MSB MSB 

 Överförd via alla tillgängliga medel LB IB IB LB LB 
Förklaring: IB = ingen betydelse, LB = liten betydelse, SB = stor betydelse, MSB = mycket 
stor betydelse 
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5 ANALYS 
I detta kapitel kopplas det empiriska materialet samman med tidigare presenterad 
forskningsteori. Den kommunikation som skett under BI-projektet analyseras in-
ledningsvis och därefter utvärderas respondenternas åsikter kring betydelsen av 
kommunikation för projektets framgång. Avsnittet följer samma struktur som tidi-
gare. 
5.1 PROJEKTETS KOMMUNIKATION 
5.1.1 Tydlig projektpresentation 
 
Den kommunikation av mål, fördelar och bakgrund till projektet som 
Aladwani (2001) Al-Mashari (2001), Barrett (2002) och Belmiro et al (2000) 
menar tyd ligt skall framgå i ett ERP-projekt, har skett på ett mycket bra sätt 
visar det empiriska materialet. Det antyder att förståelse för vikten av att 
förankra och marknadsföra förändringen finns hos ledningen, vilket Alad-
wani (2001) menar kan ha bidragit till att dotterbolagens spontana reaktion 
till förändringen var enbart positiv och varför de gav den sitt fulla stöd.  
Att dotterbolaget till en början inte förstår projektets omfattning och ser sin 
egen arbetsbörda som mycket liten, kan enligt Young and  Post (1993), Fal-
kowski et al, (1998) och Wee (2000) vara ett resultat av att övergripande 
mål, innebörd  och konsekvenser inte har översatts till konkreta betydelser 
och fördelar för samtliga nivåer i organisationen. Detta leder till att för-
väntningar på projektet blir både höga och felaktiga, samt ger upphov till 
besvikelse och minskad  motivation hos dotterbolagen, vilket Young and  
Post (1993), Falkowski et al (1998) och Wee (2000) befarar. Om ledningen 
hade förmedlat tydliga och mer realistiska förväntningar och mål, kunde 
bättre motivation och ständig förbättring under p rojektet ha erhållits (Ross, 
1999).  
Den oförståelse och motvilja till systemet som Aladwani (2001) menar kan 
uppstå om inte en generell beskrivning av systemet funktionalitet ges, går 
att urskilja hos dotterbolagen. Projektdokumentationen visar att ledningen 
ger en övergripande systemteknisk beskrivning av BI, vilken kan antas 
vara otillräcklig eller felaktigt formulerad , då dotterbolagen först vid  ut-
bildning erhåller förståelse för systemets funktionalitet. En beskrivning av 
de indata som BI skall behandla, kommer först i tred je nyhetsbrevet. Som 
Aladwani (2001) befarar skapas därför ett allmänt missnöje och en negativ 
bild  av systemet under utbildningen till följd  av ledningens oförmåga att 
förmedla systemets praktiska funktion och följder. 
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5.1.2 Tydlig projektplan  
BI-projektets tidsramar, aktiviteter och milstolpar presenterades mycket 
tyd ligt genom hela projektet, vilket Slevin och Pinto (1987) ser som mycket 
betydelsefullt för under ett ERP-projekt. Att ledningen har kommunicerat 
dessa i god  tid  är mycket bra då Sumner (1999) och Shanks et al (2000) 
hävdar att detta är d irekt avgörande för ett ERP-projekts framgång.  
En mycket god  presentation över hur projektets ledning, team och styr-
kommitté är sammansatt ges genom nyhetsbreven, vilket Holland  et al 
(1999) ser som en viktig del i projektplanen. Av empirimaterialet kan dock 
utläsas att stort behov av tyd ligare roll- och ansvarsfördelning på dotterbo-
lagsnivå har funnits genomgående under projektet.  
5.1.3 Tydlig projektstatus 
I enlighet med  Holland  et al (1999) och Sumner (1999) är projektledningen 
mycket bra på att regelbundet informera användarna om projektets fort-
skridande och status. 
Av nyhetsbreven framgår att ledningen ger viss information om de aktivi-
teter i projektplanen som varit problematiska under projektets gång, vilket 
är i enlighet med Sterling (2003) som hävdar att aktiviteter bör klargöras 
oberoende av dess framgång. Dotterbolagen är dock av annan uppfattning 
och menar att ledningen inte är ödmjuk inför projektets motgångar och att 
projektledningen under pressade situationer hade ett otrevligt bemötande. 
Att denna känsla finns hos dotterbolagen, torde kunna bero på att informa-
tionen ofta kom för sent då åtgärder redan var vidtagna (Young och Post, 
1993). 
Som ett resultat av att dotterbolagen inte upplever att sämre fungerande 
aktiviteter finns, ses de tillfällen då ledningen tackar de inblandade parter-
na för genomfört projektarbete, inte som trovärd iga. Detta stämmer över-
ens med  Young och Posts (1993) teorier om att kommunikation av dåliga 
nyheter skapar trovärd ighet. 
Då ändringar av projektplan förekommit har de i enlighet med  Holland  et 
al (1999) kommunicerats till organisationen och informerats tyd ligt. 
5.1.4 Kontinuerlig och riklig 
Den kontinuerliga kommunikation, som Bancroft et al (1998) samt Young 
och Post (1993) efterfrågar, återfanns till viss del i projektet då nyhetsbre-
ven kom med tre månaders mellanrum. Att kommunikationen var gles i de 
inledande stad ierna av projektet och blev tätare mot slutet, är förenligt med  
Sarker och Lees (2003) påstående att kommunikationen är mest viktig mot 
slutet av ett ERP-projekt, då den anses ha en mer taktisk än strategisk bety-
delse för företaget.  
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Empirin uttrycker dock att trots tätare kommunikation i implementations-
fasen, var dess informationsinnehåll vid  vissa tillfällen inte tillräckligt om-
fattande, exempelvis kring utbildning och test. Detta skapade enligt en av 
respondenterna förvirring och motstånd , vilket styrks av Al-Mashari och 
Al-Mudimigh (2003a), vilka menar att brist på kommunikation kan leda till 
minskad  förståelse och reducerat stöd för ett ERP-projekt. Vid flertalet till-
fällen uteblev information helt från ledningens sida om problem som iden-
tifierats. I enlighet med  Young och Post (1993) kunde en tätare kommuni-
kation ge en mer aktuell bild  av den rådande situationen. Projektledningen 
skulle enligt Young och Post (1993) ha kommunicerat med  rätt timing, istäl-
let för att som vid  flera tillfällen, ge besked  om problem först när de var till 
fullo åtgärdade. På så sätt hade dubbelarbete och förvirring kunnat undvi-
kas bland de anställda. 
Att nyhetsbreven kom med ett visst mellanrum ind ikerar att projektled-
ningen arbetade utifrån milstolpar för när kommunikation skulle ske, vilka 
enligt Barrett (2002) kan ha försäkrat kommunikationens kontinuitet. Nå-
gon information om milstolpar har dock inte delgivits dotterbolagen.  
Kombinationen av få och därmed mycket omfångsrika nyhetsbrev gjorde 
att informationen blev påfrestande för de anställda att ta till sig, varför pro-
jektet skulle dra stor nytta av att kommunicera i mindre omfång vid  fler 
tillfällen. Barrett (2002) menar ledningen vinner på att förvandla omfattan-
de information till mer koncist och kortfattat innehåll. Detta kan ställas mot 
Belmiro et als (2000) antagande om att det är bättre att överkommunicera 
än låta information gå förlorad, vilket då förmodas handla mer om förtyd-
ligande hellre än omfattning.  
Utvärdering av kommunikationen har saknats, vilket strider mot forsk-
ningens krav på regelbunden utvärdering för ständig förbättring av kom-
munikationen (Belmiro et al, 2000; Kitchen och Daly, 2002).  
5.1.5 Fullständig och öppen 
Det empiriska intervjumaterialet visar att kommunikationen varit övervä-
gande öppen. Vissa missförstånd  har dock uppstått till följd  av felaktiga 
rykten. Detta hade, i enlighet med  Falkowski et al (1998), negativ påverkan 
på ärlighet i projektet och försämrade samarbete, enligt respondenterna.  
Bristen på dialog, som bedyras av Young och Post (1993) var påtaglig ut-
ifrån respondenternas synvinkel. Projektledningen samlade enligt respon-
denterna inte in synpunkter, behov och godkännande från dotterbolagen, 
vilket strider mot Rosarios (2000) krav. I nyhetsbrev tre tyd liggjorde pro-
jektledningen dock att åsikter vid  ett tillfälle hade samlats in från control-
lers i varje region, men då dotterbolagen inte kände till detta, får antas att 
de därmed inte hade möjlighet att framföra sina synpunkter genom respek-
tive controller. Enligt respondenterna hade detta negativ effekt på motiva-
tionen. Med ökad lyhördhet hade problem kunnat identifieras tid igare och 
idéer till bättre lösningar genereras (Milis och Mercken, 2002). 
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Dotterbolagen upplevde vidare att de synpunkter på förbättring som de på 
eget initiativ gav, varken togs hänsyn till eller agerades utifrån, vilket Fal-
kowski et al (1998) uttrycker mycket stor vikt av. Av nyhetsbrev tre fram-
gick dock att ledningen hade uppmärksammat problem, vilket skulle ha 
skett med  dotterbolagens hjälp .  
Respondenterna ansåg vidare att det inte fanns tillräcklig öppenhet inför 
att ställa frågor, då frågor inte alltid  kändes lämpliga att ställa. Ur projekt-
dokumentationen framgick emellertid  att samtliga nyhetsbrev avslutades 
med  en kort uppmaning till att komma med frågor, samt att kommunicera 
med  ansvarig controller i respektive region. Denna uppmuntran får mot 
bakgrund  av respondenternas missnöje, ses som otillräcklig.  
Likvärdiga resurser tycks inte ha ägnats kommunikation från lägre till hög-
re nivåer i organisationen, som från högre till lägre nivåer, vilket Young 
och Post (1993) förespråkar. Någon utvärdering, likt den Young och Post 
rekommenderar, har heller inte visats något intresse för från projektled-
ningens sida. Detta ledde till att företaget således inte kunde dra lärdom av 
sina handlingar och gick miste om värdefull information (Rosario, 2000; 
Young och Post, 1993). 
Empirimaterialet framhäver vidare ett stort behov av ytterligare feedback i 
form av bekräftelser från projektledningen. Dubbelarbete och saknad  för-
ståelse blev ett resultat av situationer då feedback saknats exempelvis kring 
varför handlingar skall u tföras på ett bestämt sätt. En av respondenterna 
menar att denne inte kunna dra lärdom av sina misstag till följd  av utebli-
ven feedback, vilket är helt i linje med Falkowski et als (1998) påstående om 
att fullständig kommunikation kan underlätta lärande över organisationen. 
5.1.6 Skräddarsydd 
Att nyhetsbreven vidarebefordrades från ekonomiansvarig till mottagare 
på lägre instanser, indikerar att kommunikationen inte skedde med använ-
dare på alla nivåer på det sätt som Bancroft et al (1998) förespråkar. Pro-
jektledningen kunde således inte säkerställa att informationen nådde den 
slutliga användaren, utan lade till fullo över denna uppgift på ansvarig i 
respektive land . Detta skapade en risk för att ekonomichefer oavsiktligt 
skulle påverka informationen med personliga värderingar, vilket Young 
och Post (1993) varnar för. 
Nyhetsbreven använde sig övergripande av ett enkelt och tydligt språk likt 
Bancroft et al (1998) förespråkar. I första nyhetsbrevet används dock något 
mer tekniska termer vid  systembeskrivning. Då dotterbolagen, som tid iga-
re nämnts, först vid  utbildning förstod systemets funktionalitet, kan sy-
stembeskrivningen ses som av alltför teknisk karaktär.  
Det empiriska intervjumaterialet påtalar vidare önskemål om ytterligare 
språkanpassning, det vill säga redovisningsspråk för redovisningspersoner. 
Detta överensstämmer med  Bancroft et als teori om att information vid  
behov bör ges i olika ord till olika människor. Ytterligare önskemål såsom 
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anpassning även av innehållet i kommunikationen, kunde urskiljas. Detta 
då Salomon vid flera tillfällen upplevde att informationen i nyhetsbreven 
huvudsakligen berörde adidas-specifik information. 
5.1.7 Kommunicerad via lämpliga verktyg 
Intervjumaterialet påvisar att de kommunikationskanaler som användes i 
projektet till mångt och mycket var lämpliga, vilket Jiang et al (1996) menar 
är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för implementationer av infor-
mationssystem. Det framgår dock att den direkta kommunikationen öga 
mot öga var begränsad , till följd  av enbart ett möte i form av utbildning. 
Detta strider mot Young och Post (1993) påstående om att d irekt kommu-
nikation är att föredra framför skriven sådan och att d irekt kommunikation 
kan utgöra en kritisk skillnad för hur ett företag lyckas i en stor förändring.  
Kommunikationskanalerna var tydliga, vilket enligt Belmiro et al (2000) är 
avgörande för ett projekts resultat. Viss osäkerhet råder dock kring huru-
vida information presenterades på koncernens intranät. Om så var fallet 
var denna kanal inte tydliggjord.   
Kommunikationen i p rojektet skedde inte via alla tillgängliga medel, utan 
använde sig främst av kanalerna nyhetsbrev, e-postmeddelanden och tidvis 
även telefon. Att företaget inte använde sig av alla tillgängliga medel mot-
säger Young och Post (1993) och Barrett (2002) i deras teorier om att använ-
dande av samtliga kommunikationskanaler säkerställer förståelse för för-
ändring bland  de anställda.  
Intervjumaterialet tydliggör att ytterligare kommunikationsmedel i form av 
forum för frågor samt video- och telefonkonferenser hade varit fördelaktigt 
för projektet.  
5.2 KOMMUNIKATIONENS BETYDELSE FÖR 
PROJEKTETS FRAMGÅNG 
I kapitlet relateras forskningsteori till de betydelser som framkommer i empirimate-
rialet, med avsikt att finna vilken betydelse de olika delelementen har för framgång-
en hos projektet. Därefter ges varje delelement en sammanvägd bedömning av dess 
betydelse, vilken inkluderar såväl information som framkommit i kartläggningen 
som tolkning av respondenternas betyg och motiveringar.  
5.2.1 Tydlig projektpresentation 
De forskare som lyfter fram vikten av tyd ligt kommunicerade mål, fördelar 
och omfattning, får starkt medhåll av respondenterna, vilka ser ovanståen-
de som mycket betydelsefullt för projektframgången (Aladwani, 2001; Al-
Mashari, 2001; Barrett, 2002; Belmiro et al, 2000; Falkowski et al, 1998; Ross, 
1999; Slevin och Pinto, 1987; Sterling, 2003; Wee, 2000; Young och Post, 
1993).  
Analys 
 
43
Det empiriska materialet förstärker även teorin om att en detaljerad  be-
skrivning av systemets funktionalitet samt projektets bakgrund  är av stor 
till mycket stor betydelse (Aladwani, 2001). 

 Systembeskrivning: Stor betydelse 
5.2.2 Tydlig projektplan 
Att projektets aktiviteter och tidsramar bör p resenteras i förväg och utför-
ligt, ser respondenterna som mycket betydelsefullt (Shanks et al, 2000; Sle-
vin och Pinto, 1987; Sumner, 1999). Att ge en presentation av projektled-
ning, projektteam och styrkommitté anses vara av liten till stor betydelse, 
vilket till viss del motsäger Holland  et al (1999) och Sumner (1999).  
Det framkom utöver forskningsteorin att presentation av kontaktpersoner 
och en tyd lig beskrivning av roll- och ansvarsfördelning på alla nivåer är 
mycket betydelsefullt för framgången hos ett ERP-projekt. Detta gör att vi 
utökar modellen med  delelementet ” Roll- och ansvarsfördelning på alla 
nivåer” . 

 Aktiviteter och tidsramar: Mycket stor betydelse 

 Projektledningspresentation: Liten betydelse 

 Roll- och ansvarsfördelning på alla nivåer: Mycket stor betydelse 
5.2.3 Tydlig projektstatus 
Vad gäller betydelsen av att regelbundet göra avstämningar mot projekt-
planen råder meningsskiljaktigheter till följd  av olika syn på projektinvol-
vering, vilket därmed varken styrker eller motsäger befintlig forskningsteo-
ri (Holland et al, 1999; Sumner, 1999). Att under projektet fortlöpande klar-
göra vilka aktiviteter som fungerar bra alternativt mindre bra samt att 
uppdatera projektplanen, anses som av stor till mycket stor betydelse. Det-
ta ger stöd  åt tid igare presenterad  forskningsteori (Sterling, 2003). Samtliga 
respondenter håller med  Holland  et al (1999) samt Milis och Mercken 
(2002) om att kommunikation av ändringar i projektplan är av stor betydel-
se. 

 Avstämning mot projektplan: Stor betydelse 

 Utvärdering av aktiviteter med ev. åtgärdsplan: Mycket stor betydelse 

 Ev. uppdatering av projektplan: Stor betydelse 
5.2.4 Kontinuerlig och riklig 
Det empiriska intervjumaterialet motsäger till stor del Bancroft et al (1998) 
vad  gäller vikten av regelbunden kommunikation, genom att ge den liten 
betydelse. Empirin förstärker däremot att kommunikation bör ske genom 
milstolpar och vara omfattande, genom att ge dessa stor respektive stor till 
mycket stor betydelse (Belmiro et al, 2000; Al-Mashari och Al-Mudimigh, 
2003a). 

 Mål och fördelar: Mycket stor betydelse 

 Bakgrund: Stor betydelse 

 Omfattning: Mycket stor betydelse 
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Utöver befintliga teorier, framkom i empirimaterialet att täthet i kommuni-
kationen är av stor betydelse för projektets framgång, vilket leder till en 
utökning av modellen med  delelementet ” Tät” . 

 Regelbunden: Liten betydelse 

 Planerad genom milstolpar: Stor betydelse 

 Omfattande: Stor betydelse 

 Tät: Stor betydelse 
5.2.5 Fullständig och öppen 
Empirin förstärker tyd ligt befintlig teori kring vikten av dialog, genom 
dubbelriktad  kommunikation och öppenhet inför användarbehov och syn-
punkter (Al-Mashari et al, 2003b; Falkowski et al, 1998; Milis och Mercken, 
2002; Rosario, 2000; Smythe, 1996; Young och Post, 1993). Dessa ges stor till 
mycket stor respektive mycket stor betydelse. 
Utöver ovan nämnda punkter påvisade empirimaterialet att feedback från 
projektledning har stor betydelse för att projektet skall bli framgångsrikt 
vilket utökar modellen med  delelementet ” Feedback från projektledning” .  

 Dubbelriktad: Mycket stor betydelse 

 Öppen för användarbehov och synpunkter: Mycket stor betydelse 

 Feedback från projektledning: Mycket stor betydelse 
5.2.6 Skräddarsydd 
Empirimaterialet visar att kommunikation riktad till användare på alla ni-
våer är av stor betydelse, i enlighet med  Bancroft et als (1998) synpunkter. 
Att använda sig av ett lämpligt och anpassat språk, vilket Bancroft et al 
ytterligare förespråkar, framhävs som av stor till mycket stor betydelse för 
framgången. 
Utöver teori hämtad  ur den sammanvägda modellen framkommer att an-
passning av informationens innehåll är av stor betydelse för framgången 
hos ett p rojekt. Modellen utökas därför med delelementet ” Innehållsanpas-
sad”  och med detta menas att rätt information skall delges rätt person.  

 Riktad till användare på alla nivåer: Stor betydelse 

 Språkanpassad i affärstermer: Mycket stor betydelse 

 Innehållsanpassad: Stor betydelse 
5.2.7 Kommunicerad via lämpliga verktyg 
Det framgår klart och tyd ligt i det empiriska intervjumaterialet att lämpliga 
samt tydliggjorda kanaler är av mycket stor betydelse, vilket Jiang et al 
(1996) och Belmiro et al (2000) efterfrågar. Empirin motsäger dock att det är 
viktigt att använda sig av alla tillgängliga medel för att nå ut med  kommu-
nikation, vilket Young och Post (1993) och Barrett (2002) menar. Detta del-
element ges betydelsen ingen till liten betydelse. 

 Överförd via passande kommunikationskanaler: Mycket stor betydelse 

 Överförd via tydliga kommunikationskanaler: Mycket stor betydelse 

 Överförd via alla tillgängliga medel: Liten betydelse 
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6 DISKUSSION  
Detta kapitel presenterar våra slutsatser tillsammans med en kritisk diskussion 
kring dessa. Därefter sammankopplas det resultat som framkommit genom analys 
av såväl kartläggning som betydelse, med avsikt att diskutera kring nya dimensio-
ner av resultatet. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 
Vårt syfte med fallstudien var att kartlägga kommunikation vid  implemen-
tation av ERP-system för att u treda hur företag kommunicerar inom ERP-
projekt, samt att undersöka vilken betydelse kommunikationens innehåll 
och utformning har för framgången hos dessa projekt. Vi anser att vår be-
skrivning av projektets kommunikation tillsammans med redogörelsen för 
kommunikationens betydelse, vittnar om uppfyllelse av detta syfte. Nedan 
reflekterar vi över vårt resultat för att skapa nya insikter och utröna fallspe-
cifika bakomliggande orsaker till våra slutsatser.  
I Tabell 10 presenteras kartläggningen av kommunikationen i fallstud ien 
som har som avsikt att tyd liggöra hur företag kommunicerar inom ERP-
projekt. Modellens delelement, tillsammans med nytillkomna sådana 
(” Roll- och ansvarsfördelning på alla nivåer” , ” Tät” , ” Innehållsanpassad”  
samt ” Feedback från projektledning” ), presenteras efter den grad kartlägg-
ningen visade att de återfanns i projektet. Delelementet ” Mål och fördelar”  
har delats mellan koncern- respektive dotterbolagsperspektiv till följd  av 
att det empiriska materialet påvisade en klar d istinktion mellan mål och 
fördelar på olika nivåer. Sammanfattningsvis kan konstateras att projektet 
har präglats av kommunikation som i mångt och mycket stämmer överens 
med  befintlig forskningsteori. 
Tabell 10  Kartläggning av projektets kommunikation utifrån kommunikationsmodellen 
 
Innehåll Utformning 
Återfanns 

 Mål och fördelar (ur koncernperspektiv) 

 Bakgrund 

 Aktiviteter och tidsramar 

 Projektledningspresentation 

 Avstämning mot projektplan 

 Regelbunden 

 Språkanpassad i affärstermer 

 Överförd via passande 
kommunikationskanaler 

 Överförd via tydliga kommunikationskanaler 
Återfanns 
till viss del 

 Utvärdering av aktiviteter med ev. 
åtgärdsplan 

 Omfattning 

 Systembeskrivning 

 Ev. uppdatering av projektplan 

 Planerad genom milstolpar 

 Öppen för användarbehov och synpunkter 

 Omfattande 
Återfanns 
ej 

 Mål och fördelar (ur dotterbolagsperspektiv) 

 Roll- och ansvarsfördelning på alla nivåer * 
 

 Dubbelriktad 

 Riktad till användare på alla nivåer  

 Överförd via alla tillgängliga medel  

 Tät * 

 Innehållsanpassad * 

 Feedback från projektledning * 
* Delelement som har u tökat den ursprungliga modellen 
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Ur tabellen går att urskilja att fallstud iens projektledning tyd ligt kommuni-
cerade ut projektets mål och fördelar ur ett koncernperspektiv samt dess 
bakgrund . Aktiviteter, tidsramar och avstämningar mot projektplan var 
tyd liga och en klar presentation av projektets roller gavs på ledningsnivå. 
Kommunikationen skedde relativt regelbundet och var enbart tät mot slu-
tet av projektet. Kommunikationen använde sig oftast av ett lämpligt an-
vändaranpassat språk och skedde via lämpliga och tydliggjorda kanaler. 
Projektets mål, fördelar och omfattning beskrevs sämre ur perspektiv från 
samtliga delar i organisationen. Vidare behövdes alltmer detaljerade roller 
och ansvarsfördelning på fler nivåer än på ledningsnivå. Projektets kom-
munikation av sämre fungerande aktiviteter återfanns till viss del, medan 
bristen på kommunikation i form av dialog var påtaglig. Synpunkter från 
organisationens anställda gavs alltför lite uppmärksamhet och feedback var 
bristande. Kommunikation skedde varken med användare på alla nivåer 
eller med  alla tillgängliga medel. 
Den kommunikation av aktiviteter, tidsramar, avstämning mot projektplan 
och projektledningsroller som återfanns i p rojektet, kan ha haft hjälp  av 
den tyska företagskulturen inom fallkoncernen – van vid  strikta planer och 
tyd liga organisationsscheman. Att kommunikation skedde genom vidare-
befordran, och inte med  användare på alla nivåer, kan likväl ha påverkats 
av den specifika hierarkiska kulturen. Detta sätt att kommunicera kan vi-
dare ha medfört att information gått förlorad . Dock vill vi betona att kom-
munikation på alla nivåer kan tyckas omöjligt i ett projekt med ett använ-
darantal likt det i fallstud ien. Till viss del tycks dessutom problematiken 
kring information som går förlorad  ha kunnat undvikas i detta specifika 
fall, då e-post var den kommunikationskanal som oftast användes, vilken 
förenklar vidarebefordran. 
Att mål och fördelar från andra perspektiv än ledningens inte kommunice-
rades, kan möjligen ha berott på att det initialt inte fanns några sådana. Det 
är värt att d iskutera hur mål och fördelar bör behandlas i sådana fall, då 
det inte kan tas för givet att ett projekt alltid  gynnar samtliga inblandade. 
Dock kan det tyckas att under sådana förhållanden, torde ödmjukhet och 
lyhördhet (vilken varit begränsad  i projektet) vara av extra stor betydelse 
för att bibehålla motivation och engagemang bland  de anställda och bidra 
till lyckad förändringsledning samt framgångsrik implementation. 
Möjligheten att faktiskt vara lyhörd och visa öppenhet inför användarbe-
hov och synpunkter i en ERP-implementation som omfattar ett så stort an-
tal användare som den i vår stud ie, kan d iskuteras vidare. Fullständig d ia-
log, feedback och insamling av användarnas åsikter kan tyckas omöjligt 
och orealistiskt när 60 dotterbolag inkluderas i projektet. Vi menar dock att 
samordning av dessa geografiskt skilda dotterbolag ställer krav på mycket 
god kommunikation i allmänhet och framgångsrik d ialog i synnerhet och 
anser att detta i viss utsträckning kan utföras, med en representativ skara 
användare. Detta för att ge ökat lärande, maximalt u tnyttjande av systemet 
samt för att skapa bättre förutsättningar för framgång. 
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Tabell 11 visar en sammanfattande bild  av de olika delelementens betydel-
se för projektets framgång. Då empiri och analys påvisade att inget delele-
ment gavs betyget ” ingen betydelse” , är detta betyg utelämnat i tabellen. 
De delelement som har utökat kommunikationsmodellen är sådana som 
under stud ien visat sig vara av betydelse. 
Tabell 11 Betydelse av kommunikationens innehåll och utformning 
 
Innehåll Utformning 
Mkt stor 
betydelse 

 Mål och fördelar 

 Omfattning 

 Aktiviteter och tidsramar 

 Roll- och ansvarsfördelning på alla nivåer * 

 Utvärdering av aktiviteter med ev. 
åtgärdsplan 

 Dubbelriktad 

 Öppen för användarbehov och synpunkter 

 Feedback från projektledning * 

 Språkanpassad i affärstermer 

 Överförd via passande 
kommunikationskanaler 

 Överförd via tydliga 
kommunikationskanaler 
Stor  
betydelse 

 Systembeskrivning  

 Bakgrund 

 Ev. uppdatering av projektplan 

 Avstämning mot projektplan 

 Tät * 

 Planerad genom milstolpar 

 Omfattande 

 Riktad till användare på alla nivåer 

 Innehållsanpassad * 
Liten  
betydelse 

 Projektledningspresentation   Regelbunden 

 Överförd via alla tillgängliga medel 
* Delelement som har u tökat den ursprungliga modellen 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta av modellens delelement enligt 
stud ien har stor till mycket stor betydelse för framgången hos ett ERP-
projekt. Av de delelement i kommunikationens innehåll, som har utmärkt 
sig mer än andra, vill vi framhäva kommunikation av projektets mål och 
fördelar, omfattning samt utvärdering av aktiviteter med  eventuella åt-
gärdsplaner. När det gäller kommunikationens utformning påvisar dubbel-
riktad  kommunikation, som är öppen för användarfeedback, ytterst stor 
betydelse. 
Vi vill betona att respondenterna i sin betygssättning kan ha påverkats av 
hur kommunikationen i deras projekt faktiskt såg ut. Med detta menar vi 
att de delelement kommunikationens innehåll och utformning som inte 
återfunnits i så stor grad  oavsiktligt kan ha givits ett högre betyg än om 
denna kommunikation hade funnits. Den stora betydelse som tillägnas in-
samling av synpunkter från användare, skulle till exempel kunna relateras 
till det stora antalet dotterbolag, med  ursprung i två tid igare skilda koncer-
ner, då behov och önskemål kan d ivergera i samma omfattning.   
På samma sätt kan den geografiska spridningen av användarna i projektet 
ha bidragit till att d ialog och feedback från projektledning givits mycket 
stor betydelse. Detta för att god och öppen d ialog i en sådan situation kan 
övervinna avståndet mellan parterna. I en situation då implementationen 
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sker på en och samma ort eller plats är kanske inte d ialog och feedback av 
lika stor vikt, då dessa kommer mer naturligt genom personliga möten och 
konversationer. 
Vi vill återigen nämna att den kommunikation som fanns i projektet i 
mångt och mycket innehöll det som efterfrågas i kommunikationsmodel-
len. Då det tid igare inom koncernen i fallstud ien skett såväl installationer 
av ERP-system som andra integrerade och organisationsomspännande sy-
stemlösningar, antar vi att denna tid igare erfarenhet kan ha skapat goda 
förutsättningar för projektets kommunikation och därmed haft effekt på 
resultatet. Vi menar även att detta kan tyda på att det hos projektledningen 
finns en medvetenhet om kommunikationens betydelse för projektfram-
gången. 
Genom att avslutningsvis jämföra de delelement i kommunikationen som 
anses ha mycket stor betydelse, med de som inte återfunnits till önskad  
grad i projektet, finner vi dock ett antal delelement som kan ses som kritis-
ka och vill därför framhäva dessa. Vi menar att dessa delelement kan ha 
haft negativ effekt på den totala kommunikationen i projektet och således 
även på projektframgången. Genom att projektledningen i ett ERP-projekt 
ger dessa mer fokus kan ytterligare förutsättningar skapas för effektiv 
kommunikation och alltmer framgångsrika projekt i framtiden. Dessa del-
element är:  

 Mål och fördelar (ur dotterbolagsperspektiv) 

 Roll- och ansvarsfördelning på alla nivåer  

 Dubbelriktad 

 Feedback från projektledning 
 
På samma sätt vill vi belysa de delelement som är mycket betydelsefulla 
och som återfunnits i projektet. Dessa klargör vilka styrkor som kommuni-
kationen kan sägas ha haft, det vill säga vilka delelement som har haft posi-
tiv effekt på kommunikationen och projektet samt som kan ha vägt upp de 
sämre uppfyllda delelementen. 

 Mål och fördelar (ur koncernperspektiv) 

 Bakgrund 

 Aktiviteter och tidsramar 

 Projektledningspresentation 

 Avstämning mot projektplan 

 Språkanpassad i affärstermer 

 Överförd via passande kommunikationskanaler 

 Överförd via tydliga kommunikationskanaler 
 
Diskussion 
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6.1 VIDARE FORSKNING 
Resultatet av vår stud ie skapar intresse för vidare forskning. Främst skulle 
vi vilja genomföra intervjuer med projektledningen i BI-projektet, bland  
annat för att u tröna vilken kommunikationsplan som funnits samt vilken 
betydelse projektledningen anser att kommunikation har för p rojektfram-
gång. Utöver detta anger vi nedan förslag på områden för vidare forskning, 
vilka enligt vår mening skulle vara såväl givande som intressanta att för-
djupa sig i: 
9 Att genomföra ytterligare stud ier dels av implementationen av ett 
komplett ERP-system och dels på fler ERP-projekt, för att bekräfta 
alternativt motbevisa vårt resultat. 
9 Att undersöka i vilka faser av projektet som kommunikationens re-
spektive delelement är som mest betydelsefulla. 
9 Att undersöka modellens applicerbarhet som vägledande ramverk 
vid  skapande av kommunikationsplan för ERP-projekt.  
9 Att studera en implementation av en annan modul i affärssystemet, 
för att utröna om anställda på olika avdelningar ställer olika krav på 
kommunikationen. 
9 Att undersöka vilka tekniska hjälpmedel, exempelvis diskussionsfo-
rum, som bäst stödjer d ialogbaserad kommunikation i ERP-projekt. 
 
 
  
50
REFERENSER 
ARTIKLAR 
Aladwani, A. M. (2001). “Change management strategies for successful 
ERP implementation” . Business Process Management Journal, Vol. 7:3, 
266-275 
Al-Mashari, M. (2001). ” Process Orientation through Enterprise Resource 
Planning (ERP): A Review of Critical Issues” . Knowledge and Process 
Management, Vol. 8:3, 175-185 
Al-Mashari, M. and  Al-Mudimigh, A.  (2003a). “ERP implementation: les-
sons from a case study” . Information Technology & People, Vol. 16:1, 21-
33 
Al-Mashari, M., Al-Mudimigh, A. and  Zairi, M. (2003b). “Enterprise re-
source planning: A taxonomy of critical factors” . European Journal of 
Operational Research, Vol. 146:2, 352-364  
Al-Mashari, M. and  Zairi, M. (2000). “Information and  business process 
equality: the case of SAP R/ 3 implementation” . Electronic Journal on 
Information Systems in Developing Countries, Vol. 2 
(http:/ / www.ejisdc.org) 
Atkinson, R. (1999). “Project management: cost, time and  quality, two best 
guesses and  a phenomenon, its time to accept other success criteria” . 
International Journal of Project Management Vol. 17, No. 6 
Barrett, D.J. (2002). “Change communication using strategic employee 
communication to facilitate major change” . Corporate Communications: 
An International Journal, Vol. 7:4, 219-231 
Belmiro, T.R., Gardiner P.D., Simmons J.E.L., Santos F.C.A.. and Rentes 
A.F. (2000). “Corporate communication within a BPR context” . Busi-
ness Process Management Journal, Vol. 6:4, 286-303 
Bingi, P., Sharma, M.K. and Godla, J.K. (1999). ” Critical issues affecting an 
ERP implementation” . Information Systems Management, Vol. 16:3, 7-14 
Chen, I.J. (2001). ” Planning for ERP systems: analysis and  future trend” . 
Business Process Management Journal, Vol. 7:5, 374-386 
Davenport, T.H. (1998). “Putting the enterprise into the enterprise system” . 
Harvard Business Review, Vol. 76:4, 121-132  
Falkowski, G., Pedigo, P., Smith, B. and  Swanson, D. (1998). ” A recipe for 
ERP success”  i Fui-Hoon Nah et al (2003).  
Fui-Hoon Nah, F., Lee-Shang Lau, J. and  Kuang, J. (2001). “Critical factors 
for successful implementation of enterprise systems” . Business Process 
Management Journal, Vol. 7:3, 285-296 
Fui-Hoon Nah, F., Zuckweiler, K.M. and Lee-Shang Lau, J. (2003). ” ERP 
Implementation: Chief Information Officers' Perceptions of Critical 
Success Factors.”  International Journal on Human-Computer Interaction, 
Vol. 16:1, 5-22 
Gumaer, R. (1996). ” Beyond  ERP and  MRP II” . IIE Solutions, Vol. 28:9, 32-35 
Holland , C.P., Light, B. and  Gibson, N. (1999). ” A critical success factors 
model for enterprise resource planning implementation”  i Fui-Hoon 
Nah et al (2001).  
Referenser 
 
51
Hong, K-K. and  Kim, Y-G. (2002). “ The critical success factors for ERP im-
plementation: An organizational fit perspective” . Information & Man-
agement, Vol. 40, 25-40 
Jiang, J.J., Klein, G.  and Balloun, J. (1996). “ Ranking of system implementa-
tion success factors” . Project Management Journal, Vol. 27, 49-53 
Kitchen, P.J. and  Daly, F. (2002). “ Internal communication during change 
management” . Corporate Communications: An International Journal, Vol. 
7:1, 46-53 
Kotter, J.P. (1995). ” Leading change: Why transformation efforts fail”  i Bar-
rett (2002) 
Mandal, P. and Gunasekaran, A. (2003). “ Issues in implementing ERP: A 
case study” . European Journal of Operational Research, Vol. 146, 274-283  
Markus, M.L and  Tanis, C. (2000). “ The enterprise system experience – 
from adoption to success”  i Fui-Hoon Nah et al (2001).  
Martin, M. (1998). ” Smart managing” . Fortune, Vol. 137:2, 149-151 
Milis, K. and Mercken, R. (2002). “ Success factors regard ing the implemen-
tation of ICT investment projects” . International Journal of Production 
Economics, Vol. 80, 105-117 
Parr, A. and Shanks, G. (2000). “ A model of ERP project implementation” . 
Journal of Information Technology, Vol. 15, 289-303 
Procaccio, J.D. and  Verner, J.M. 2001. “ Practitioners perceptions of project 
success: a pilot study” . IEEE International Journal of Computer and En-
gineering Management 
Rockart, J.F. (1979). “ Chief executives define their own data needs” . Har-
vard Business Review, March/ April, 81-93 
Rosario, J.G. (2000). ” On the lead ing edge: critical success factors in ERP 
implementation projects” . Business world (Phillipines), May, 27 
Ross, J.W. (1998). “ The ERP Revolution: Surviving Versus Thriving”  i Parr 
och Shanks (2000). 
Ross,  J.W. (1999). ” Surprising facts about implementing ERP”  i Fui-Hoon 
Nah et al (2003).  
Shanks, G., Parr, A., Hu, B., Corbitt, B., Thanasankit, T., and  Seddon, P. 
(2000). “ Differences in critical success factors in ERP systems imple-
mentation in Australia and  China: a cultural analysis”  i Fui-Hoon 
Nah et al (2003).  
Sarker, S. and  Lee, A.S. (2003). “ Using a case study to test the role of three 
key social enablers in ERP implementation” . Information & Manage-
ment, Vol. 40, 813-829 
Skok, W. and Legge, M. (2002). “ Evaluating Enterprise Resource Planning 
(ERP) Systems using an Interpretive Approach” . Knowledge and Proc-
ess Management, Vol. 9:2, 72-82 
Slevin, P. and  Pinto, K. (1987). “ Balancing strategy and tactics in project 
implementation” . Sloan Management Review, Fall, 33-41  
Smythe, J. (1996). ” The changing role of internal communication in tomor-
row´s company” . Managing Service Quality, Vol. 6:2, 41-44 
Sterling, J. 2003. Translating strategy into effective implementation: d ispel-
ling the myths and  highlighting what works. Strategy & Leadership, 
Vol. 31:3, 27-34. 
Referenser 
 
52
Sumner, M. (1999). “ Critical success factors in enterprise w ide information 
management systems projects”  i Fui-Hoon Nah et al (2003).  
Swan, J., Newell, S. and  Robertson, M. (1999). “ The illusion of ‘best prac-
tice’ in information systems for operations management” . European 
journal of Information Systems, Vol. 8, 284-293 
Umble, E.J., Haft, R.R. and Umble, M.M. (2003). ” Enterprise resource plan-
ning: Implementation procedures and  critical success factors” . Euro-
pean Journal of Operational Research, Vol. 146, 241-257  
Wee, S. (2000). “ Juggling toward  ERP success: Keep key success factors 
high”  i Fui-Hoon Nah et al (2003).  
White, D. and  Fortune, J. (2002). “ Current practice in project management – 
an empirical study” . International Journal of Project Management, Vol. 
20, 1-11 
Yen, D.C., Chou, D.C and  Chang, J. (2002). ” A synergic analysis for Web-
based enterprise resources planning systems” . Computer Standards & 
Interfaces, Vol. 24, 337-346 
Young, M. and  Post, J.M. (1993). “ Managing to communicate, communicat-
ing to manage; how lead ing companies communicate w ith employ-
ees” . Organizational Dynamics, Vol. 22:1, 31-43 
 
BÖCKER 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur: Lund. 
Bancroft, N.H ., Sep H. and  Sprengel, A.. (1998). Implementing SAP R/3 (2nd  
edn). Manning Publications: Greenwich, CT  
Holme, I.H. och Solvang, B.K. (1991). Forskningsmetodik - Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Studentlitteratur: Lund  
Linstone, H., A. & Turoff, M. (1975). The Delphi method: techniques and appli-
cations. Read ing Mass. 
Patel, R. och Davidsson, B. (1991). Forskningsmetodikens grunder. Studentlit-
teratur, Lund  
 
INTERNET 
adidas-Salomon, http:/ / www.adidas-salomon.com/ (länk: General Informa-
tion) (2004-04-12, 17:32) 
SAP, http:/ / www.sap.com/  (länk: Company) (2004-04-12, 17:33) 
 
  
53
BILAGA: INTERVJUMALL 
Personliga frågor 
1) Vilken är din befattning inom organisationen? 
2) Beskriv din roll i projektet! 
 
Introduktion till BI 
3) När fick du för första gången höra talas om att BI skulle införas? 
♦ Via vilken formell/ informell källa? Kommunikationskanal? 
4) Vilken var din första spontana reaktion till BI?  
 
Tydlig projektpresentation 
5) Fick du information om bakgrunden till BI? 
6) Fick du information om målen och fördelarna med införandet av BI? 
7) Skapades realistiska förväntningar på BI? 
8) Gavs en generell beskrivning av hur systemet skulle fungera när det väl 
togs i bruk?  
9) Kände du vilja/ ovilja till att stödja BI-projektet? 
 
Tydlig projektplan 
10) Fick du information om projektplan med tillhörande milstolpar? 
♦ Kom denna information ” tätt inpå aktiviteten”  eller i god tid? 
11) Framgick det hur projektledning, projektteam och styrkommitté var sam-
mansatt och vilka roller de hade? 
12) Tydliggjordes vilka kontaktpersoner som fanns till respektive ansvarsområ-
den? 
♦ Kändes det naturligt att vid behov ta kontakt med dessa?  
13)  Informerades du om vilket ansvar/ vilken roll du skulle ges i projektet? 
 
Tydlig projektstatus 
14)  Framgick det i informationen som gavs i vilket skede projektet befann sig 
i? 
15) Klargjordes vad som fungerade bra/ mindre bra i projektet? 
♦ Fanns i så fall tydliga åtgärdsplaner för dessa? 
16) Kommunicerades eventuella förändringar av projektplan gällande omfång, 
resurser, tidsramar? 
 
Bilaga 
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Kontinuerlig och riklig 
17)  Anser du att kommunikationen har skett kontinuerligt?  
♦ När var kommunikationsutbytet som tätast/ minst? 
18)  Har det funnits milstolpar för när kommunikation skall ske? 
19) Anser du att kommunikationen var tillräcklig? 
♦ Fanns det något specifikt du saknade information om vid något tillfäl-
le? 
♦ Har kommunikationen någon gång varit helt bristfällig eller missvisan-
de? 
 
Fullständig och öppen 
20)  Anser du att kommunikationen varit öppen och ärlig? 
♦ Gavs uppmuntran till dialog och en tvåvägskommunikation med dot-
terbolagen ifrån projektledningens sida?  
♦ Gavs feedback på eventuella frågor eller synpunkter?  
 
Skräddarsydd 
21)  Upplevde du att kommunikationen var anpassad efter dess mottagare?  
♦ Fick alla dotterbolag samma information? 
♦ Ansåg du att den information du erhöll var intressant för just din roll i 
projektet? 
22)  Har kommunikationen skett direkt från projektledning till mottagare på 
olika nivåer, eller vidarebefordrats i olika led?  
23) Anser du att kommunikation har haft ett enkelt och lättförståeligt språk? 
 
Kommunicerad via lämpliga verktyg 
24)  Vilka medel användes för kommunikation från projektledningens sida (e-
post, telefon, post, videokonferens, fax, möte, diskussionsforum, intranät, 
nyhetsbrev)? 
♦ I vilken/ vilka faser?  
♦ Lämpliga/ mindre lämpliga, i så fall varför och vilka vore mer önskvär-
da? 
25)  Vilka medel användes för kommunikation från er sida (e-post, telefon, 
post, videokonferens, fax, möte, diskussionsforum, intranät)? 
♦ Vilken/ vilka faser?  
♦ Lämpliga/ mindre lämpliga, i så fall varför och vilka vore mer önskvär-
da? 
Bilaga 
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26)  Vilka medel gjordes tillgängliga och förespråkades? 
♦ Hur? Vilken/ vilka faser? 
 
Övrigt 
27) Har det funnits kommunikationsproblem utöver det vi gått igenom ovan, i 
så fall under vilken fas och av vilka orsaker? 
28)  Hur upplevde du kommunikupationen under träningsskedet?  
29) Fanns någon kommunikation mellan ert företag och andra dotterbolag?  
30) Kan du se några kulturella aspekter som kan ha påverkat kommunikationen 
med moderbolaget? 
 
Kommunikationens betydelse 
31)  Hur stor betydelse har följande delelement haft för BI-projektets fram-
gång? 
Ingen betydelse (IB)  Stor betydelse (SB) 
Liten betydelse (LB)  Mycket stor betydelse (MSB) 
 
Innehåll Utformning 
Tydlig projektpresentation  

 Mål och fördelar 

 Bakgrund   

 Omfattning            

 Systembeskrivning 
Kontinuerlig och riklig  

 Regelbunden  

 Planerad genom milstolpar 

 Omfattande 
Tydlig projektplan  

 Aktiviteter och tidsramar 

 Projektledningspresentation 
Fullständig och öppen 

 Dubbelriktad 

 Öppen för användarbehov och 
synpunkter 
Tydlig projektstatus 

 Avstämning mot projektplan 

 Utvärdering av aktiviteter med ev. 
åtgärdsplan 

 Ev. uppdatering av projektplan 
Skräddarsydd 

 Riktad till användare på alla nivåer 

 Språkanpassad i affärstermer 
 Kommunicerad via lämpliga verktyg 

 Överförd via passande 
kommunikationskanaler 

 Överförd via tydliga 
kommunikationskanaler 

 Överförd via alla tillgängliga medel 
 
 
